
Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Sak 

117-17

#

Tiltak Beløp eks 

MVA

Kommentar Ans. Fag Fremdrift Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

Vedtatt Bsak 

23/17

omdisponert 

fra tiltak

omdisponert 

til tiltak

 Justert 

sluttkostnad per 

sep 2017 

1 1 Aspervika skole 2 500 000   Utskifting av gjenstående tak. CE Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen Ja Ja 2 500 000     2 500 000              

1 2 Høyland u skole 500 000      

Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling, 

(golvbelegg i svømmehall utgår) IH Bygg

Maling ferdigstilt, 

resten bestilt

Byggm 

Sagen/Nysted/Ap

ply TB Ja Ja 500 000        500 000                 

1 3 Felles skoler 800 000      Utskifting av sikringskap div.skoler Byggans. Elektro Igangsatt Apply Ja Ja 800 000        800 000                 

1 4 Hommersåk skole 150 000      Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin IH Bygg Under planlegging Byggm Sagen Ja Ja 150 000        150 000                 

1 5 Høle skole 350 000      Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres IH Bygg

SFO kjøkken 

ferdigstilt. Resten er 

utsatt Byggm Sagen ja ja 350 000        350 000                 Har brukt 340.000 til nå, trenger 390.000 totalt for å gjennomføre

1 6 Sandved skole 1 000 000   

Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert branndører. 

Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym garderobene og 

lærergarderobene i dårlig stand og uten fasiliteter. CE Bygg Bestilt

Diverse 

rammeavtale Ja Ja 1 000 000     1 000 000              Ønsker litt mer - ca 300.000

1 7 Lurahammaren Ungdomsskole 150 000      Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. BS Elektro

venter på tilbud fra 

rammelev. Apply Ja Ja 150 000        150 000                 

1 8 Stangeland BHG 500 000      Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming CE Bygg Igangsatt

Byggm 

Sagen/NystedISol

skjermingslevera

ndør Ja Ja 500 000        500 000                 kan ta fra her

1 9 Giskesvømmehall 550 000      

Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. 

Sikkerhetsrisiko. BS/TN VVS Igangsatt

Midbøe/Stanley/

Apply Ja Ja 550 000        550 000                 

1 10 Brannteknisk rådgivning 750 000       Diverse bygg TS Ing. Igangsatt Norconsult Ja Nei 750 000        750 000                 

1 11

Dokumentasjon / tegninger av 14 

gassanlegg. 900 000      Avvik etter akkreditert kontroll FT Ing. Igangsatt

Bruk av 

rammeavtale Ja 900 000        900 000                 

1 12 Tveit Bygdehus 150 000      

Nytt tak til bygdehuset på Tveit , farlig for nedfall av skifer som kan

medføre personskade. LAA Bygg Igangsatt Ikke bestemt Ja 150 000        150 000                 

1 13 Branntekniske tiltak 1 000 000   

Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / 

rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. TS

VVS, Eletkro, 

Bygg Under planlegging

Bruk av 

rammeavtale Ja 1 000 000     1 000 000              

1 14 Sprinkler dokumentasjon 400 000      Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av denne. FT VVS

avventer nye 

rammeavtaler

Bruk av 

rammeavtale Ja 400 000        400 000                 

1 15 Felles skole / Boliger 5 696 000   Utvendig fasademaling Byggans. Bygg Igangsatt Nysted ja ja 5 696 000     5 696 000              

1 16 Austrått skole 200 000      

Gjerde ferdigstilt, noe asfaltarbeid gjenstår

IH Anlegg Igangsatt minikonk Ja 200 000        200 000                 

1 17 Sviland skole 400 000      Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes. IH HEIS Minikonk pågår Minikonk Ja 400 000        400 000                 

1 18

Bogafjell skole 50 000        

Utbedring gjerde. CE Anlegg Ferdigstilt Siktek Ja Nei

50 000          

50 000                   

16 046 000 16 046 000   16 046 000           

Bsak 43/17

2 19

Alsvik 450 000      

Etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik friluftsenter. LAA VVS Under planlegging

450 000        

450 000                 

2 20 Utskifting av gulv i Austråtthallen -              Lekkasje har ødelagt deler av gulvet, øvrige deler er utslitt. utgått 2 000 000     -                         

2 21 Utskifting av gulv i Lurahallen 1 500 000   Gulv i Lurahallen er slitt og bør skiftes. BS Bygg Igangsatt minikonk. ja ja 1 500 000     1 500 000              

2 22

Brueland barnehage 400 000      

 230 m nytt gjerde på grunn av sikkerhet for barna, inkl noe asfaltering CE anlegg/Bygg Igangsatt minikonk. ja ja

400 000        

400 000                 Kan en utvide til å ta noe asfaltering også?

2 23

Skifte av asbesttak på 

gjennomgangsbolig

400 000      

Kommunens andel av fellesprosjekt med andre byggeiere. JK Taktekking Under planlegging Rammeavtale

400 000        

400 000                 

2 24

Riska ungdomsskole 150 000      

Utbedring og vedlikehold av takrenner og løse fliser i bygget IH

Blikenslager og 

mur under planlegging Rammeavtale Ja Ja

150 000        

150 000                 

2 25 Aspervika skole 1 000 000   Utskifting av kjøkken SFO, samt utskifting av flere vinduer. IH Bygg under planlegging Rammeavtale Ja Ja 1 000 000     1 000 000              

2 26

Giske ungdomsskole 500 000      

Vedlikehold av fasadepartier og nytt utskifting av belegg i mediatek. BS Bygg/maler Igangsatt Sagen/Nysted ja ja

500 000        

500 000                 

2 27

Ganddal barnehage 400 000      Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt å sikre noen løse 

lydhimlinger. CE Bygg

400 000        

400 000                 

2 28

Jønningheia barnehage 150 000      Oppdatering av branntavle med også oppdatering av romnr. I tillegg 

noen arbeider med lys i noen rom. BS Bygg/elektro Prosjektering Apply

150 000        

150 000                 

2 29

Diverse barnehager maling 1 000 000   

Utskifting av div. kledning og påkrevd maling av flere barnehager, 

blant annet Sandved, Hana, Hommersåk, Porsholen og Trones. Byggans. Bygg/maler Igangsatt

Bruk av 

rammeavtale Ja Ja

1 000 000     

1 000 000              Ingvar sjekker kost

2 30 Varatun barnehage 200 000      Utskifting av gjerde rundt barnehagen pga sikkerhet. BS anlegg/Bygg ferdigstilt Siktek Ja Ja 200 000        200 000                 

2 31

Lunde bo- og aktivitetssenter 1 700 000   Utvendig maling, bygget fremstår som fullstendig malingsslitt, og har 

sterkt behov for maling. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja

1 700 000     

750 000                 950 000,00   

2 32

Åse bo- og aktivitetssenter 800 000      

Sterkt behov for utvendig maling av Åse 3. Bygget er malingsslitt. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja

800 000        

200 000                 600 000,00   

2 33

Trones serviceleiligheter 800 000      

Utbedring av korrosjonsskader i betongtrapper og overflater samt 

utskifting av utendørsbelysning pga jordfeil og store mangler. BS Bygg/elektro Igangsatt T.Lund/Apply Ja Ja

800 000        

800 000                 

2 34

Skeiane eldresenter 700 000      

Utvendig linoljemaling er påkrevd, bygget fremstår som malingsslitt. CE maler igangsatt Nysted Ja Ja

700 000        

700 000                 

2 35

Diverse boliger 2 000 000   Flere av våre 600 boliger har sterkt behov for vedlikehold. For noen av 

disse vil det bety at de ikke kan leies ut, dette medfører at vi får 

inntektstap. Oppgraderinger både innvendig og utvendig , med fokus 

på sikkerhet for beboerene.

JK Bygg/elektro

2 000 000     

2 000 000              

2 36

KinoKino 850 000      

Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti for å 

hindre fall skader. BS

Bygg/elektro 

ALC Igangsatt

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted/A

pply Ja Ja

850 000        

850 000                 

2 37 Sandved barnehage 500 000      Utskifting av kjøkken og gulvbelegg. Dette er helt utslitt. CE Bygg/maler Ferdigstilt Sagen/Nysted 500 000        500 000                 

2 38

Rehabilitering/Riving låve Gramstad 1 000 000   

Låven står til forfall og det er nødvendig med snarlige sikringstiltak 

eller riving. Ved videre oppgraderinger vil en kunne tilrettelegge for 

aktivitet i regi av foreninger og organisasjoner samt til lagring av 

utstyr til vedlikehold av friluftsområder. LAA Bygg Under planlegging Minikonk

1 000 000     

1 000 000              

2 39

Sikring/riving av bygg som kommunen 

har ansvaret for. 

800 000      Sikring og nødvendige tiltak i gamle eiendommer som tidligere har 

ligget i kommunens portefølje. Blant annet følgende bygg; kafe ved 

Aspervika og Seldal skulehus. LAA Bygg Under planlegging Minikonk

800 000        

800 000                 

2 40

Vedlikehold av serviceleiligheter 1 000 000   Diverse utbedringer i serviceleiligheter på BOAS blant annet Riska, 

Trones, Lunde, Austrått og Åse. Byggans.

Bygg/maler/ele

ktro Igangsatt

Sagen/Nysted/Ap

ply Ja Ja

1 000 000     

1 000 000              

Sum 16 300 000 Sum 18 300 000   Sum 14 750 000           

Sandnes eiendomsselskap - investering

# Tiltak

Beløp INKL 

MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift

Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

Vedtatt Bsak 

85/16 fra tiltak til tiltak

 Ny justering 

sluttkostnader 

per aug.17 

1 1 Kyrkjevollen skole 5 000 000   

Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og 

hovedføringsvei. Utskiftinger VVS anlegg i tilknyttning. FH VVS

Lagt ut på doffin 

fristen 12.mai

Rørlegger 

Torgersen Ja 5 000 000     5 000 000              

1 2 Sandved Skole, lys rundt idrettsbane 250 000      

Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer her og 

lysene virker ikke. CE Elektro Igangsatt Apply Ja 250 000        250 000                 

1 3 Lura Boas 1 375 000   Solavskjerming IOB Bygg under planlegging Minikonk Ja 1 375 000     1 375 000              

1 4

Lunde Boas Inneklima - oppgraderinger 

styrings automatikk 1 625 000   Lunde boas trinn2 oppgradering CE/TN VVS underplanlegging Anbudskonk Ja 1 625 000     1 625 000              

1 5 Lurahallen 4 875 000   

Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og aggragtet 

er etter hvert utgått/  av tiden. BS VVS under planlegging

ALC - 

anbudskonkurran

se Ja 2 375 000     4 875 000              

1 6 KinoKino 1 375 000   

Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig oppgradering av

denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg. BS Ing. / Bygg under planlegging

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted/A

pply Ja 1 375 000     1 375 000              

7 Momskompensasjon -2 900 000  

Momskompensas

jon -2 400 000    

Momskompe

nsasjon -2 900 000            

Sum 11 600 000 Sum 9 600 000     Sum 11 600 000           

Totalt alle SEKF tiltak 43 946 000 

Vedtatt SEKF 

Bsak 23/17 & 

43/17 43 946 000   

Justert SEKF 

totalt 42 396 000           

Vedtatt SEKF Bsak 23/17 & 43/17 43 946 000 

-1 550 000 

Igangsatt

Ferdigstilt


