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Arkivsak-dok.   136 - 18       

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo / Tine Aasland 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF     07.11.2018  

 

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 

kommuner» per november 2018   

 

Bakgrunn for saken: 

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring 

av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjettramme på 43,946 

MNOK. I tillegg er det overført ett prosjekt fra Sandnes kommune, Teknisk, til SEKF. Dette 

er et prosjekt som omfatter sikring oppgradering av hus på Alsvik og har en budsjettramme på 

1,875 MNOK eks mva. 

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte 

tiltak som skal iverksettes og gjennomføres. 

 

Saksopplysninger: 

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i vedlegg 1.   

Per november 2018 er 1 prosjekt utgått, 5 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller 

byggearbeider pågår og 41 prosjekt er ferdigstilt. Flere av prosjektene som fremdeles står 

oppsatt under pågår, er delt i flere underprosjekt der de aller fleste underprosjektene er 

ferdigstilt eller det pågår sluttarbeider. 

Sluttprognosen ligger 0.7 MNOK under budsjettramme. 
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Forslag til vedtak: 

 

• Saken tas til orientering 

• Saken oversendes rådmannen til orientering. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 30.10.2018 

 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg 1:  Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og 

rehabilitering i kommuner, per november 2018. 

 

 


