Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Sak 136
Tiltak Belgp eks MVA |Kommentar Ans. Fag Fremdrift |Hvem disp Justert
utforer ings- er nert fra |nert ti sluttkostnad
Vedtatt Bsak oppdraget |effekt lzerebedrif |tiltak tiltak per desember
# 23/17 ? ? 18
1[_1[Aspervika skole 2500 000 2 350 000 [Utskifting av Zende tak cE Buaa Ferdiastit Bvoam Sagen [Ja 12 2 476 000
Byggm
Leldaster 3et. Madiatek. Sats darar i rakke, utvend
1|_2|Hoviand u skole 500 000 500 000 |malina. (aolvheleaa i svammehall utadr) H Buaa Ferdiastitt Aol T8 Ja Ja 495 000
1[3]Felles skoler 800 000 300 000 g v siineskan ahskoir - Bagans|Flektro Ferdiastilt [Avoly 12 12 650 000
1 Sk skole 150 000 150 000 |Brannsikring av trapoerom. nvtt rom for kooimaskin ™ Bvaa Ferdiastilt Bvaam Sagen [Ja 12 106 000
Kjokken SFO + belegg under, o-plan g tegninger m&
1|_s|Hole skole 350 000 350 000 |onodateres ™ Bvaa Ferdiastilt Bvaam Sagen ia ia 331 000
Diverse utbedringer: Mange Grige dorer midudert
B il p3 personalrommet dérlig. Gym
1|_6|sandved skole 1 000 000 1800 000 astand oo uten | CE/Fw __[Bvaa Ferdiastilt Aooly 12 12 2 400 000
Hman 150 000 350 000 [orsiting av oo rienakink 56 ekt rertioatit Aol = = 542000
Byggm
Sagen/Nystedl
Solskjermings!
1 BHG 500 000 154 000 [Uthedrinaer av soon i veaa. + ce Buaa Ferdistitt everandar Ja 155 000
Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av Midboe/Stanle
1 550 000 360 000 |halen. BS/TN s Ferdiastitt v/Annlv Ja Ja 402 000
1 r3daivning 750 000 540 000 | Diverse bvaa TS Tna. Ferdiastilt Norconsult__[Ja Nel 540 000
Dokumentasion / tegringer av 14 Bruk av
1|1 900 000 900 000 |Avvik etter akkreditert kontroll fad 1na. loanasatt 2 1000 000
Nytt tak til bygdehuset p3 Tveit, farlig for nedfall av skifer
om kan
1] 12{Tveit Bvadehus 150 000 150 000 | medfare Lan Buaa Ferdiastitt ldee hestemt |1 150 000
Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang Vs, Eletkro,
1|1 titak 1 000 000 1800 000 |/ ta 5 Byaa Ferdiastitt 1800 000
v sprinkler og
1| 14|Sorinki 400 000 400 000 |av denne. fal s loanasatt 350 000
1| 15/ Felles skole / Boliger 5 696 000 5 946 000 |Utvendia tealstein. utvendia opomerking Bvagans. |Bvaa Ferdiastilt Nvsted ia ia 5 946 000
Minikonkurran
Gjerde og asfaltarbeid
1] 16{Austrstt siole 200 000 160 000 i Anieaa Ferdiastitt emsikring 171 000
onk: TKS|
1] 17{Sviland skole 400 000 300 000 [Ny heis. lofte plattform. Deler kan ikke lenaer skaffes. i HEIS Ferdiastitt Heis Ja Ja 359 000
1 [ Bosatiel skole 50000 50000 {Utbedrino olerde. ce [T (e TT— I NeT S0000
16 046 000 17 060 000 17 923 000
Bsak 43/17
Alsvik Bygg, WS,
maler,
elektro,
Etablering av tifredstillende toalettforhold p§ Alsvik ansvariig
friluftsenter. Sluttarbeider for utslippstillatelse kan gis. soker
2019 450 000 70 000 |Soknad er sendt uke 42. BS Prosiektil _|laanasatt Haoa maskin_|ia ia 570 000
2[20]Urskifting av a1 2 000 000 - [Lekkasie har adelaat deler av aulvet. ovriae deler er utsitt. | utaBt =
2| 21 |Utskifting av aulv i Lurahallen 1500 000 1700 000 |Gulv i Lurahallen er slitt oa bor skiftes samt noe arb. ba tak.| BS Bvaa Ferdiostilt minikonk. ia ia 1700 000
230 m nytt gjerde pé grunn av sikkerhet for barna, inkl
2 barnehage 400 000 200 000 | noe asfaterina cE Ferdiastilt minikonk. ia ia 186 000
Skifte av asbesttak pa
2 400 000 155 000 andel av med andre bvaaeiere. | 3K Taktekking _|Ferdiastit Leif Lende 155 000
Rammeavtale:
T.Lund/ Gann
Biikenslager Blikk (ikke
2| 24|Riska 150 000 100 000 |Utbedrina oa vediikehold av takrenner oa lose fliser i bvaaet | TH o0 mur Ferdiastilt i i 67.000
2[ 25 Asvervika skole 1000 000 900 000 | Utskiftina av kiokken SFO. samt utskiftina av flere vinduer. | IH Bvaa Ferdiastilt 1a Ja 500 000
Vedikehold av fasadepartier og nytt utskifting av belegg |
2| 26/Giske 500 000 500 000 | mediatek. BS Ferdiastilt ia 441 000
Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt 3 sikre Rentokil /
2| 27|Ganddal barnehace 400 000 105 000 |noen lose Ivd ce Bvaa Ferdiastilt Sagen ia ia 99000
Oppdatering av branntavle med ogsh oppdatering av
2| 28|senninaheia barnehage 150 000 150 000 |romor. 1 tileaa noen arbeider med vs i noen rom. BS Ferdiastilt Avolv ia ia 150 000
Utskifting av div. kledning og pékrevd maling av flere
barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersgk, Bruk av
2| 29| Diverse barnehager malina 1 000 000 1400 000 |Porsholen oa Trones. Byagans. Ferdiastilt Ja Ja 1280 000
2[ 30]Varatun barnehaae 200 000 133 000 [Utskiftina av aierde rundt barnehagen oaa sikkerhet. BS ferdiastilt Siktek 1a 1a 133 000
2| 31{Lunde bo- 0a 1700 000 750 000 har sterkt behov for malina ce maler Ferdiastilt Nysted Ja Ja 720 000
Sterkt behov for utvendig maling av Ase 3. Bygget er
2| 32|Ase bo- 0 800 000 200 000 | malinassiit. ce maler Ferdiastilt Nysted Ja Ja 168 000
Utbedring av orrosjonsskader | betongtrapper og
overflater samt utskifting av utendorsbelysning pga jordfeil
2| 33|Trones 800 000 700 000 |oa store manaler. s Ferdiastilt T.Lund/Aoolv_|3a 12 703 000
Unvendig Inojlemaling er pSkrevd, bygget fremstdr som
2| 34|Skeiane eldresenter 700 000 700 000 cE maler Ferdiastilt Nvsted 12 12 700 000
Rare s vire 600 boliger har sterkt behov for vediikehold.
For noen av disse vil det bety at de ikke kan leies ut, dette
medforer at vi fér inntektstap. Oppgraderinger bade.
innvendig og utvendig , med fokus pé sikkerhet for
2| 35|Diverse boliger 2 000 000 2 400 000 |beb K Ferdiastilt Ja 2 400 000
Rammeavtale:
Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti Bygg/elektro T.Lund/Nysted
2 850 000 850 000 |for & hindre fall skader. BS. ALC Ferdiastilt /Apoly. Ja 850 000
2[ 37]Sandved barnehaae 500 000 500 000 [Utskiftin av kiokken oa uivbeleaa. Dette er helt utsltt. | CE Ferdiastilt 494 000
Norconsult via
rammeavtale
har utarbeidet
miljosanerings
rappor
Kontrakt
Rehabilitering/Riving Igve Rivningstilatelse er gitt 15. Mai 2018. Rivningsarbeidene vil innggtt me
2 1 000 000 1000 000 |ventelia inanasettes snarest. 108 |Bvaa Ferdiastilt Bielandas _|Ja Ja 543 000
Norconsult via
rammeavtale
har utarbeidet
miljosanerings
Folgende bygg planlegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal rapport.
skulehus, brakker Austritt skole og brakker Maudlan Kontrakt
skole. Status: Kafe er revet. Brakker Maudland og Austritt inng8tt med
Sikring/riving av bygg som planlagt gjennomfort mars/april. Revidert soknad om riving Georg
2 har ansvaret for 800 000 800 000 |av Seldal skolehus er aodiient oa rivina Lar/I0B  |Buaa Ferdistitt as [sa Ja 517 000
U T Os T T P8 BOAS blant annet Bygo/maler/ Sagen/Nysted/
2/ 40|Vediikehold av 1 000 000 850 000 |Riska. Trones. Lunde. Austritt oa Byggans. _|elektro Ferdifastilt Aoolv. ) Ja 1000 000
Sum 18 300 000 14 663 000 Sum Sum 13 776 000
Hvem leverandgr Ny justering
utforer Sysselsett |er sluttkostnade
Vedtatt Bsak oppdraget |ings- lerebedrif r per
Tiltak 85/16 Belgp INKL MVA Ans. Fag Fremdrift ? effekt t? fra tiltak desember 18
Overgang ny varmelosning. Oppgradering
varmtvannsanlegg og hovedforingsvei. Utskiftinger WS Rorlegger
1|_1|kvrkievollen skole 5 000 000 5 500 000 |anleaa | tilknvttning. Fr s Ferdiastilt Toraersen _|3a 12 5 000 000
Sandved Skole, Iys rundt Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer
1 250 000 250 000 |her oa lvsene virker ikke. € Elektro Ferdiastilt laoohy _ 12 ia 250 000
Slavanqer
1|_3|Lura Boas 1375 000 1375 000 108 Bvaa Ferdiastilt markise 12 1084 000
Lunde Boas TnneKima -
oppgraderinger styrings
1 1 625 000 1625 000 |Lunde boas trinn2 ™ s Ferdiastilt 12 1551 000
Nyt ventilasjonsanlegg for hallen Hallen har stor p3gang Anbudskonk
1|_s|Lurahalien 2 375 000 4 875 000 |oa acaragtet er etter hvert utadtt/ over av levetiden. BS s Ferdiastilt Habi 12 4875 000
KinoKino Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig Rammeavtale:
opparadering av T.Lund/Nysted
denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg. /Apply/Sagen/
ils 1375 000 2 000 000 o3a8r i 4. eat. samt na. / Bvaa_|1aanasatt 12 2 000 000
Fra teknisk: Bsak 43/17
Sikring og oppgradering av hus pa | Det er behov for sikringstitak pa Alsvikelendommen om
bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring 1gangsatt, biir
som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjokken ikke ferdigstilt for
mm som vil tiirettelegge for friluftsaktiviteter her. Bygg/VVS/El |etter mai pga
2| 7 1875 000 1755 000 adr. Forventet ferdiastillina medio BS. ektro Lvse-araving Aoolv. Ja Ja 1 355 000
-2 775 000 -3 476 000 asion nsasion -3223 000
Sum 11 100 000 13 904 000 Sum Sum 12 892 000
Vedtatt
SEKF Bsak
23/17 & Justert SEKF
Totalt alle SEKF tiltak 45 446 000 45 627 000 43/17 totalt 44 591 000
Vedtatt SEKF Bsak 23/17
&43/17 45 446 000
“855 000
loanasatt

Ferdiastilt




