
Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Sak 087-

18

#

Tiltak

Vedtatt Bsak 

23/17

Beløp eks MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift Hvem 

utfører 

oppdraget

?

Sysselsett

ings-

effekt

leverandør 

er 

lærebedrif

t?

omdispo

nert fra 

tiltak

omdispo

nert til 

tiltak

 Justert 

sluttkostnad 

per august 18 

1 1 Aspervika skole 2 500 000               2 350 000                 Utskifting av gjenstående tak. CE Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen Ja Ja 2 350 000             

1 2 Høyland u skole 500 000                 500 000                    

Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig 

maling, (golvbelegg i svømmehall utgår) IH Bygg Ferdigstilt

Byggm 

Sagen/Nysted/

Apply TB Ja Ja 500 000                

1 3 Felles skoler 800 000                 800 000                    Utskifting av sikringskap div.skoler Byggans. Elektro Ferdigstilt Apply Ja Ja 650 000                

1 4 Hommersåk skole 150 000                 150 000                    Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin IH Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen Ja Ja 150 000                

1 5 Høle skole 350 000                 350 000                    

Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må 

oppdateres IH Bygg Ferdigstilt Byggm Sagen ja ja 350 000                

1 6 Sandved skole 1 000 000               1 800 000                 

Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert 

branndører. Kjøkkenet på personalrommet dårlig. Gym 

garderobene og lærergarderobene i dårlig stand og uten 

fasiliteter. CE/FW Bygg Igangsatt

Sagen/Midbøe/

Apply Ja Ja 2 300 000             

1 7 Lurahammaren Ungdomsskole 150 000                 350 000                    Utskifting av talevarslingssystem og ringeklokke. BS Elektro

igangsatt/bestilt, 

oppstart ved 

skoleferie Apply Ja Ja 550 000                

1 8 Stangeland BHG 500 000                 154 000                    Utbedringer av sopp i vegg, + Solskjerming CE Bygg Ferdigstilt

Byggm 

Sagen/NystedI

Solskjermingsl

everandør Ja Ja 154 000                

1 9 Giskesvømmehall 550 000                 360 000                    

Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av 

hallen. Sikkerhetsrisiko. BS/TN VVS Ferdigstilt

Midbøe/Stanley

/Apply Ja Ja 360 000                

1 10 Brannteknisk rådgivning 750 000                 540 000                     Diverse bygg TS Ing. Igangsatt Norconsult Ja Nei 540 000                

1 11

Dokumentasjon / tegninger av 14 

gassanlegg. 900 000                 900 000                    Avvik etter akkreditert kontroll FT Ing. Igangsatt

Bruk av 

rammeavtale Ja 900 000                

1 12 Tveit Bygdehus 150 000                 150 000                    

Nytt tak til bygdehuset på Tveit , farlig for nedfall av skifer 

som kan

medføre personskade. LAA Bygg Ferdigstilt Ikke bestemt Ja 150 000                

1 13 Branntekniske tiltak 1 000 000               1 800 000                 

Diverse Branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / 

rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar. TS

VVS, Eletkro, 

Bygg Igangsatt

Sagen/Midbøe/

Apply Ja 1 800 000             

1 14 Sprinkler dokumentasjon 400 000                 400 000                    

Gjennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av 

denne. FT VVS Igangsatt

Midbøe/div 

konsulenter Ja 400 000                

1 15 Felles skole / Boliger 5 696 000               5 946 000                 Utvendig fasademaling, teglstein, utvendig oppmerking Byggans. Bygg Ferdigstilt Nysted ja ja 5 946 000             

1 16 Austrått skole 200 000                 160 000                    

Gjerde ferdigstilt, noe asfaltarbeid gjenstår

IH Anlegg Ferdigstilt

Minikonkurrans

e: 

Systemsikring Ja 160 000                

1 17 Sviland skole 400 000                 300 000                    Ny heis, løfte plattform. Deler kan ikke lenger skaffes. IH HEIS Ferdigstilt

Minikonk: TKS 

Heis Ja Ja 380 000                

1 18 Bogafjell skole 50 000                   50 000                      Utbedring gjerde. CE Anlegg Ferdigstilt Siktek Ja Nei 50 000                  

16 046 000    17 060 000      17 690 000   

Bsak 43/17

2 19

Alsvik 

450 000                 570 000                    

Etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik 

friluftsenter. BS

Bygg, VVS, 

maler, 

elektro, 

ansvarlig 

søker: 

Prosjektil Igangsatt Haga maskin ja ja 570 000                

2 20 Utskifting av gulv i Austråtthallen 2 000 000               -                           Lekkasje har ødelagt deler av gulvet, øvrige deler er utslitt. utgått -                       

2 21 Utskifting av gulv i Lurahallen 1 500 000               1 700 000                 Gulv i Lurahallen er slitt og bør skiftes samt noe arb. på tak. BS Bygg Ferdigstilt minikonk. ja ja 1 700 000             

2 22 Brueland barnehage 400 000                 200 000                    

 230 m nytt gjerde på grunn av sikkerhet for barna, inkl noe 

asfaltering CE anlegg/Bygg Ferdigstilt minikonk. ja ja 200 000                

2 23

Skifte av asbesttak på 

gjennomgangsbolig 400 000                 155 000                    Kommunens andel av fellesprosjekt med andre byggeiere. JK Taktekking Ferdigstilt Leif Lende 155 000                

2 24 Riska ungdomsskole 150 000                 100 000                    Utbedring og vedlikehold av takrenner og løse fliser i bygget IH

Blikenslager 

og mur Ferdigstilt

Rammeavtale: 

T.Lund/ Gann 

Blikk (ikke 

rammeavtale) Ja Ja 60 000                  

2 25 Aspervika skole 1 000 000               900 000                    Utskifting av kjøkken SFO, samt utskifting av flere vinduer. IH Bygg Ferdigstilt Rammeavtale SagenJa Ja 900 000                

2 26 Giske ungdomsskole 500 000                 500 000                    

Vedlikehold av fasadepartier og nytt utskifting av belegg i 

mediatek. BS Bygg/maler Ferdigstilt Sagen/Nysted ja ja 400 000                

2 27 Ganddal barnehage 400 000                 105 000                    

Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt å sikre 

noen løse lydhimlinger, musesanering CE Bygg Ferdigstilt

Rentokil / 

Sagen ja ja 105 000                

2 28 Jønningheia barnehage 150 000                 150 000                    

Oppdatering av branntavle med også oppdatering av romnr. I 

tillegg noen arbeider med lys i noen rom. BS Bygg/elektro Ferdigstilt Apply ja ja 150 000                

2 29 Diverse barnehager maling 1 000 000               1 400 000                 

Utskifting av div. kledning og påkrevd maling av flere 

barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersåk, 

Porsholen og Trones. Byggans. Bygg/maler Ferdigstilt

Bruk av 

rammeavtale Ja Ja 1 400 000             

2 30 Varatun barnehage 200 000                 133 000                    Utskifting av gjerde rundt barnehagen pga sikkerhet. BS anlegg/Bygg ferdigstilt Siktek Ja Ja 133 000                

2 31 Lunde bo- og aktivitetssenter 1 700 000               750 000                    

Utvendig maling, bygget fremstår som fullstendig malingsslitt, 

og har sterkt behov for maling. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 750 000                

2 32 Åse bo- og aktivitetssenter 800 000                 200 000                    

Sterkt behov for utvendig maling av Åse 3. Bygget er 

malingsslitt. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 200 000                

2 33 Trones serviceleiligheter 800 000                 700 000                    

Utbedring av korrosjonsskader i betongtrapper og overflater 

samt utskifting av utendørsbelysning pga jordfeil og store 

mangler. BS Bygg/elektro Ferdigstilt T.Lund/Apply Ja Ja 700 000                

2 34 Skeiane eldresenter 700 000                 700 000                    

Utvendig linoljemaling er påkrevd, bygget fremstår som 

malingsslitt. CE maler Ferdigstilt Nysted Ja Ja 700 000                

2 35 Diverse boliger 2 000 000               2 400 000                 

Flere av våre 600 boliger har sterkt behov for vedlikehold. For 

noen av disse vil det bety at de ikke kan leies ut, dette 

medfører at vi får inntektstap. Oppgraderinger både innvendig 

og utvendig , med fokus på sikkerhet for beboerene. JK Bygg/maler Ferdigstilt Nysted/Sagen Ja Ja 2 400 000             

2 36

KinoKino

850 000                 850 000                    

Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti 

for å hindre fall skader. BS

Bygg/elektro 

ALC Igangsatt

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted

/Apply Ja Ja 850 000                

2 37 Sandved barnehage 500 000                 500 000                    Utskifting av kjøkken og gulvbelegg. Dette er helt utslitt. CE Bygg/maler Ferdigstilt Sagen/Nysted 500 000                

2 38 Rehabilitering/Riving låve Gramstad 1 000 000               1 000 000                 

Rivningstillatelse er gitt 15. Mai 2018. Rivningsarbeidene vil 

ventelig igangsettes snarest. LAA/IOB Bygg Ferdigstilt

Norconsult via 

rammeavtale 

har utarbeidet 

miljøsaneringsr

apport. 

Kontrakt 

inngått me 

Bjelland as Ja Ja 583 000                

2 39

Sikring/riving av bygg som 

kommunen har ansvaret for. 800 000                 800 000                    

Følgende bygg planlegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal 

skulehus, brakker Austrått skole og brakker Maudland skole.  

Status: Kafe er revet. Brakker Maudland og Austrått planlagt 

gjennomført mars/april. Revidert søknad om riving av Seldal 

skolehus er godkjent og riving påbegynnes. LAA/IOB Bygg Ferdigstilt

Norconsult via 

rammeavtale 

har utarbeidet 

miljøsaneringsr

apport. 

Kontrakt 

inngått med  

Georg 

Stangeland as Ja Ja 517 000                

2 40 Vedlikehold av serviceleiligheter 1 000 000               850 000                    

Diverse utbedringer i serviceleiligheter på BOAS blant annet 

Riska, Trones, Lunde, Austrått og Åse. Byggans.

Bygg/maler/e

lektro Ferdifgstilt

Sagen/Nysted/

Apply Ja Ja 1 000 000             

Sum 18 300 000    14 663 000      Sum Sum 13 973 000   

Sandnes eiendomsselskap - investering

# Tiltak

Vedtatt Bsak 

85/16 Beløp INKL MVA Kommentar Ans. Fag Fremdrift

Hvem 

utfører 

oppdraget

?

Sysselsett

ings-

effekt

leverandør 

er 

lærebedrif

t? fra tiltak til tiltak

 Ny justering 

sluttkostnade

r per august 

18 

1 1 Kyrkjevollen skole 5 000 000               5 500 000                 

Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg 

og hovedføringsvei. Utskiftinger VVS anlegg i tilknyttning. FH VVS Ferdigstilt

Rørlegger 

Torgersen Ja Ja 5 000 000             

1 2

Sandved Skole, lys rundt 

idrettsbane 250 000                 250 000                    

Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer 

her og lysene virker ikke. CE Elektro Ferdigstilt Apply Ja ja 250 000                

1 3 Lura Boas 1 375 000               1 375 000                 Solavskjerming IOB Bygg Ferdigstilt

Minikonk, 

Stavanger 

markise Ja 1 375 000             

1 4

Lunde Boas Inneklima - 

oppgraderinger styrings automatikk 1 625 000               1 625 000                 Lunde boas trinn2 oppgradering TN VVS Ferdigstilt Enko AS Ja 1 625 000             

1 5 Lurahallen 2 375 000               4 875 000                 

Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og 

aggragtet er etter hvert utgått/ over av levetiden. BS VVS Ferdigstilt

Anbudskonk. 

Habi Ja Ja 4 875 000             

1 6

KinoKino

1 375 000               2 000 000                 

Brannsikrings tiltak for 4 etg med bygningsmessig 

oppgradering av

denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkler anlegg i 2 etg. BS Ing. / Bygg Igangsatt

Rammeavtale: 

T.Lund/Nysted

/Apply/Sagen/  

Midbøe Ja Ja 2 000 000             

Fra teknisk: Bsak 43/17

2 7

Sikring og oppgradering av hus på Alsvik

1 875 000               1 755 000                 

Det er behov for sikringstiltak på Alsvikeiendommen om 

bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring 

som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjøkken mm 

som vil tilrettelegge for friluftsaktiviteter her. BS

Bygg/VVS/El

ektro

Igangsatt, blir 

ikke ferdigstilt før 

etter mai pga 

Lyse-graving

Sagen/Nysted/

Apply Ja Ja 1 355 000             

8 Momskompensasjon -2 775 000             -3 476 000                

Momskompens

asjon

Momskompe

nsasjon -3 296 000            

Sum 11 100 000    13 904 000      Sum Sum 13 184 000   

Totalt alle SEKF tiltak 45 446 000    45 627 000      

Vedtatt 

SEKF Bsak 

23/17 & 

43/17
Justert SEKF 

totalt 44 847 000   

Vedtatt SEKF Bsak 23/17 

& 43/17 45 446 000      
-599 000 

Igangsatt

Ferdigstilt


