Sandnes eiendomsselskap - drift

Vedtatt Sak 146

Belop eks MVA |Kommentar Ans. Fag Fremdrift  |Hvem Sysselsett [leverander [omdispo [omdispo [ Justert
utforer  |ings- er nertfra |nerttil |sluttkostnad
Vedtatt Bsak oppdraget |effekt lzerebedrif tiltak tiltak per januar 18
# 23/17 ? ©?
1[_1[Asperviia skole 2 500000 2 350 000 [Utsiifting av aienstiende faic e Buoa Ferdiostilt Bvaom Sagen |72 92 2476000
Byagm
Lekkasier i 3etg. Mediatek. Skifte dorer i brakke, utvendig Sagen/Nysted/
1|2 |Hoviand u skole 500 000 500 000 | malina. (aolvbeleaa i svammehall uta3r i Bvoa Ferdiostitt Anolv B i i 495 000
1[3[Felles skoler 00 000 800 000 | Utskifting av sikrinaskan div.skoler Byagans, | Elektro Ferdiostilt Anolv 12 12 650 000
1 Sk skole 150 000 150 000 rannerom. nvit rom for konimaskin ™ Buoa Ferdistitt Bvaom Sagen |1 1 106 000
Kiokken SFO + belegg under, o-plan og tegninger m4
1|_5|Hole skole 350 000 350 000 |anndateres i Buoa Ferdistitt Byaom Sacen_|ia ia 331 000
Diverse utbedringer: Mange darige dorer inKludert
branndorer. Kjokkenet pd personalrommet dériig. Gym Sagen/Midboe/
1|_6|sandved skole 1000 000 1 aarderobene oo i drlio stand oa uten ce/fw |Bvaa Ferdiostitt Anolv i i 2400 000
17t 150 000 Utsiifting o ringeldoicke. BS Eleltro Ferdiostilt Anolv 12 12 542 000
Byagm
Sagen/Nystedl
Solskjermings!
1 BHG 500 000 154 000 |Uthedringer av sono i veaa. + ce Buoa Ferdistitt everandar Ja 155 000
Utskifitng av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av
1 550 000 360 000 |hallen BS/IN  |ws Ferdiostitt /Aooly Ja Ja 402 000
1 radaivning 50 000 540 000 | Diverse hvaa TS Tna Ferdiastilt Norconsult__[1a Nei 540 000
Dokumentasjon / tegninger av 14 Bruk av
1| 11]aacsaniean 900 000 900 000 | Avvik etter akkreditert kontrol FT Ina Ferdiastitt i 1000000
Nytt tak til bygdehuset pd Tveit , farlig for nedfall av skifer
so
1| 12| Tveit Bvadehus 150 000 150 000 |medfare L Buoa Ferdiastitt Tee bestemt_|1a 150 000
Diverse Branntekniske titak | forbindelse med gjennomgang / Vs, Eletkro, Sagen/Midbae/
11 il 1000 000 1800 000 bvao. Ivareta 15 Bvoa Ferdiastitt Anolv i 1800000
Giennomgang av sprinkler dokumentasjon og oppdatering av Midboe/div
1| 14|Sorinkier 400 000 400 000 |denne. s Ferdiastitt konsulenter |7 350 000
1| 15|Felles skole / Boliaer 5696 000 5946 000 |utvendia tealstein. utvendia onomerkdna Buagans. |Bvoa Ferdiastitt Nysted i i 5 046 000
Gierde og asfaltarbeid
1| 16| Austréitt ckole 200 000 160 000 ™ Anleaa Ferdistitt 171 000
1] 17|Sviland sicole 400 000 300 000 | heis. lofte piattform. Deler kan ikice lenaer sicaffes ™ HETS Ferdiastitt Ja 359 000
[ 18 Fnosfe skoi G 50000 [\ thedring oerde 3 Ariecs—[Ferdostlt Ner 20 000
16 046 000 17 060 000 17 923 000
Bsak 43/17
Bygg, WS,
maler,
lektro,
Etablering av tiffredstillende toalettforhold p Alsvik ansvariig
friluftsenter. Sluttarbeider for utslippstillatelse kan gis. er:
2| 10 Aisvic 450 000 570 000 |Soknad er sendt uke 42 BS prosiektil | Ferdoiastit Haga maskin_|ia i 570 000
2[20] Utskifting av quiv | Austr3tthallen 2000000 —[Lckicasie har adelaot deler av aulver_avriae deler er Uit | uta3fr -
2| 21 [urskiftin av ouly i Lurahallen 1500 000 1700 000 | Guiv i Lurahallen er sitt oo bor skiftes samt noe arb. nd tak. | BS Buoa Ferdiastitt minikonkc i i 1700 000
230 m nytt gjerde p3 grunn av sikkerhet for barna, inkl noe
2| 22[Brueland harnehace 400 000 200 000 |asfaltering cE Ferdiastitt minikonkc i i 186 000
Skifte av asbesttak pa
2 400 000 155 000 andel av med andre bvaaeiere. | 1k Taktekking | Ferdiastitt Leif Lende 155 000
Rammeavtale
T.Lund/ Gann
Biikenslager Biikk (ikke
2| 2a|Riska 150 000 100 000 |utbedrina oa vediikehold av takrenner oa lose fliser i bvaget | 14 Ferdiastilt 12 12 67 000
2[ 25 aspervika skole 1000000 900 000 | Utskifting av kjokken SFO, samt utskifting av flere vinduer. | 1 Byag Ferdiastilt 130 Ja 500 000
Vedlikehold av fasadepartier g nytt utskifting av belegg i
2| 26]Giske 500 000 500 000 | mediatek. Bvaa/maler_|Ferdiastit ia 441 000
Vedlikehold 0g utbedring av vinduer, takrenner samt 8 sikre Rentoki /
2| 27| Ganddal barnehace 400 000 105 000 | noen lose vdhimi cE Bvaa Ferdiastilt Sagen ia ia 99 000
Oppdatering av branntavie med ogs3 oppdatering av romnr. T
2| 28]30nninaheia barnehage 150 000 150 000 |tlleaa noen arbeider med Ivs i noen rom. Ferdiastilt Avolv ia ia 150 000
Utskifting av div. kledning og pakrevd maling av flere
barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersak, Bruk av.
2| 29|piverse barnehager malina 1000 000 1400 000 |Porsholen oa Trones. Byqgans. _|Bvaa/maler _|Ferdiastit 12 12 1280 000
2[ 30]varatun barnehage 200 000 133 000 [Utskifting av aterde rundt barmehaden oaa sikkerhet. BS ferdiastiit Siktek 12 12 133000
Utvendig maling, bygget fremstir som fullstendig malingssit,
2| 31 [Lunde bo- oa 1700 000 750 000 |oa har sterkt behov for mall maler Ferdiastilt Nvsted 12 12 720 000
Sterkt behov for utvendig maling av Ase 3. Bygget er
2| 32|Ase bo- 0a 800 000 200 000 | malinasslitt. CE maler Ferdiastilt Nysted Ja Ja 168 000
Utbedring av korrosjonsskader | betongtrapper g overflater
samt utskifting av utendorsbelysning pga jordfeil g store
2| 33[Trones 800 000 700 000 | mander. BS Ferdiastilt T.Lund/Acolv_[3a 12 703 000
Utvendig linoljemaling er p3krevd, bygget fremstar som
2| 34 Skeiane eldresenter 700 000 700 000 | malinassiit. ce maler Ferdiastitt Nysted ba ba 700 000
Flere av vire 600 boliger har sterkt behov for vediikehold. For
noen av disse vildet bety at de ikke kan leles ut, dette
medforer at vi f8r inntektstap. Oppgraderinger bde innvendig
2| 35| Diverse boliaer 2000 000 2 400 000 |0a utvendia . med fokus o sikkerhet for beboerene. Bvaa/maler_|Ferdiastit 12 12 2 400 000
Rammeavtale
Diverse renovering, samt utbedring av heller | inngangsparti Bygg/elektro T.Lund/Nysted
2| 36|KinoKino. 850 000 850 000 |for & hindre fall skader. BS ALC Ferdiastilt Ja 850 000
2[ 37]Sandved barehaae 500 000 500 000 [Utskiting av kiokken o0d auvbeleaa. Dette er helt utsIit. cE Baa/maler | Ferdiastit 494 000
Norconsult via
rammeavtale
har utarbeidet
apport.
Kontrakt
Rivningstillatelse er gitt 15. Mai 2018. Rivningsarbeidene vil inng8tt me
2 18ve Gramstad 1000000 1000 000 |ventelia iganasettes snarest. 108 |Bvaa Ferdiastilt Bielandas__|Ja 12 543 000
Norconsult via
rammeavtale
har utarbeidet
Falgende bygg planiegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal apport.
skulehus, brakker Austratt skole og brakker Maudland skole. Kontrakt
Status: Kafe er revet. Brakker Maudiand og Austr3tt planiagt Inng8tt med
Sikring/iving av bygg som gjennomfort mars/april. Revidert soknad om riving av Seldal Georg
2 har ansvaret for. 800 000 800 000 |skolehus er aodkient oa riving pdbeavnnes, LAA/IOB _ [Bvaa Ferdiastilt Staneland as [Ja Ja. 517 000
IE ibedringer | servicslellgheter p BOAS bantarmet
2 av 1000 000 850 000 |Riska. Trones. Lunde. Austritt oa Ase. Byggans. _|lektro Ferdifostilt | Apoly. Ja. Ja. 1000 000
Sum 18 300 000 14 663 000 | Sum Sum 13 776 000
. s ing
Hvem leverandgr Ny justering
utfarer Sysselsett |er sluttkostnade
Vedtatt Bsak oppdraget |ings- lzerebedrif r per januar
# 85/16 Belop INKL MVA Ans. Fag Fremdrift |2 effekt © fra tiltak [til tiltak |18
Overgang ny varmelosning. Oppgradering varmtvannsaniegg Rorlegger
1l skole 5000 000 5500000 Joa Utskiftinger WS anleaa i tiknvttning. | FH ws Ferdiastilt Toraersen |3 12 4300 000
Sandved Skole, lys rundt Hele anlegget er modent for utskiftning. Er store problemer
1 250 000 250 000 |her oa Ivsene virker ikke. Elektro Ferdiastilt Avolv 12 ia 250 000
TMinkok,
Stavanger
1|_3|uura Boas 1375 000 1375 000 108 Bvaa Ferdiastilt markise 12 1084 000
Lunde Boas Innekiima -
1 stvrinas automatikk 1625 000 1625 000 |Lunde boas trinn2 ™ ws Ferdiastilt 0 AS 12 1551 000
ytt ventiasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor p3gang og Anbudskonk.
1 Lurahallen 2375000 4 875 000 |aqaraatet er etter hvert utadtt/ over av levetiden. wWs Ferdiastilt i Ja. Ja. 4 875 000
Brannsikrings titak for 4 etg med bygningsmessig Rammeavtale
oppgradering av T.Lund/Nysted
denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkier anlegg i 2 etg. /Apply/Sagen/
1|_s|kinokino 1375 000 2000 000 ri4. eat. samt Ing. / Bvoa_|Ferdiostit Midboe i 2000 000
Fra teknisk: Bsak 43/17
Det er behov for sikringstitak p8 Alsvikelendommen om
bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring
som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjokken mm
Sikring 0g oppgradering av hus p Som vil tirettelegge for er. 99
2| 7|Aisvik 1875 000 1755 000 |odadr. Forventet ferdiastilina medio november. BS ektro Ferdiastilt | Aooly. Ja Ja 1355 000
-2 775 000 -3 476 000 asion nsasion -3 083 000
Sum 11 100 000 13 904 000 Sum Sum 12 332 000
Vedtatt
SEKF Bsak
23/17 & Justert SEKF
Totalt alle SEKF tiltak 45 446 000 45 627 000 43/17 talt 44 031 000
Vedtatt SEKF Bsak 23/17
&43/17 45 446 000
1415 000
Igangsate

Ferdigstilt




