

Arkivsak-dok. 080 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

10.05.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mai 2017

Bakgrunn for saken:

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 53,9 millioner.

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt. Sandnes kommune, Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per mai 2017 er 18 prosjekt ferdigstilt og 11 prosjekt pågår.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per mai 2017 et underforbruk på rundt 100 000 kr.

Alle prosjektene ferdigstilles senest juli 2017.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 03.05.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2016– Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per mai 2017.