



SANDNES
EIENDOMSSSELKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 102 – 17

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
15. 06.2017

Byggeregnskap 2014 og 2015 gruppeprosjekt 40001 – Enøk, tiltak kommunale bygg

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter et gruppeprosjekt med prosjektnummer 40001 – Enøk, tiltak kommunale bygg. Beskrivelsen i ØP var som følger:

Rullerende årsbevilgning til miljøtiltak (korrigert fra enøk, kommunale bygg) gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for bruk av stasjonær energibruk for å redusere klimautslipp og slik vil en få mer miljøvennlig drift av byggporteføljen.

Prosjektet var tildelt rullerende midler i perioden på totalt kr 6.642 millioner.

Tabellen under viser hvilke bygg som ble utført oppgraderinger på i årene 2014 og 2015.

2014:

Lokasjon	kr
Aspervika skole	49 625,00
Iglemyr skole	189 954,00
Ganddal skole	102 404,00
Høyland skole	162 423,88
Kyrkjevollen skole	111 763,00
Lundehaugen skole	300 297,67
Porsholen skole	19 020,00
Riska skole	111 763,00
Sørbø skole	300 297,67

Lunde boas	300 297,67
Rovik boas	3 974 502,37
Austråthallen	50 080,25
Sørbøhallen	300 297,67
Riskahallen	111 763,00
Sum	6 084 489,18

2015:

Lokasjon	kr
Iglemyr skole	9 892,50
Riska skole	47 645,50
Austråthallen	93 503,00
Austrått boas	233 511,50
Vitenfabrikken	45 803,75
Sum	430 356,25

Prosjektene ble framskyndet i 2014 og mye ble ferdigstilt da. Det ble benyttet rammeavtaler på prosjektene og de ble ferdigstilt etter planlagt fremdrift.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	6642
Regnskap 2014	6212
Regnskap 2015	430
Avvik	0
Vedtak økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2014-2017	3000
1.tertial rapport 2015	-150
ØP 2015-2018	3300
2.tertial rapport 2015	500
2015 årsoppgjøret	-8
	<u>6642</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 6,642 millioner.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for 2014 og 2015 gruppeprosjekt 40001 ENØK, tiltak kommunale bygg på kr 6,642 millioner godkjennes.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.06.2017

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS