

Arkivsak-dok. 098 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

15.06.2017

### **Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per juni 2017**

#### **Bakgrunn for saken:**

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 53,9 millioner.

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt. Sandnes kommune, Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.

#### **Saksopplysninger:**

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per juni 2017 er 20 prosjekt ferdigstilt og 9 prosjekt pågår og nærmer seg ferdigstilling. Alle prosjektene ferdigstilles senest juli 2017.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per juni 2017 et forbruk ihht. rammen.

Driftsprosjekt nr. 23 og investeringsprosjekt nr. 4 omhandler begge fasadearbeider på Lura boas. Det anbefales at byggeregnskapene for disse to prosjektene samordnes avlegges under ett.

**Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.06.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

**Vedlegg 1:** Rapportering av status tiltakspakke 2016– Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per juni 2017.