

Vedlegg 2 Grp prosjekt 45411 FogdahusetByggeregnskap

4541101	Fogdahuset	Bygg	1 066 544
		VVS	88 547
		Prosjektledelse	139 561
		Spesiellekostnader	47 580
		moms	314 608
			<u>1 656 840</u>
4541102	Rehabilitering tingstova	Bygg	287 062
		Prosjektledelse	99 913
		moms	15 866
			<u>402 841</u>
4541199	FOGDAHUSET, KJØP	Felleskostnader	201
		Bygg	599 238
		Elektro	43 142
		Tele og automatiseringsinstallasjoner	4 211
		Utendørsanlegg	686 174
		Prosjektledelse	747 638
		Spesiellekostnader	550 279
		moms	943
			<u>2 631 826</u>

Vedlegg 1 GRp. Prosjekt 45411 Fogdahuset Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	tidl. Bev.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	sum
Budsjett	2 000 000						400 000	400 000	400 000	400 000	400 000			43 000		79 000 4 122 000
4541101 Fogdahuset	-	-	-	-	-	-	169 825	635 832	188 354	391 947	167 882	14 469	88 530	-	-	1 656 839
4541102 Rehabilitering tingstova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 508	79 334	402 842
4541199 FOGDAHUSET, KJØP	0	55 395	188 913	1 745 285	637 357	4 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 631 826
Avvik	2 000 000	-55 395	-188 913	-1 745 285	-637 357	-4 876	230 175	-235 832	211 646	8 053	232 118	-14 469	-88 530	-280 508	-334	-569 507

Finansiering	Regnskap
Fellesfinansiering/bruk av lån	3 874 059
MVA kompensasjon	331 420
Fogdahusets venner	443 100
Overføring fra driftsregnskapet	42 928
* Rehabilitering tingstova	
sum	<u>4 691 507</u>

Vedtatt økonomi - bevilgninger

Vedtatt	Beløp
tidligere bevilget	2 000 000
ØP 2005-2008	400 000
ØP 2006-2009	400 000
ØP 2007-2010	400 000
ØP 2008-2011	400 000
ØP 2009-2012	400 000
2012 BJ 4512 felles	43 000
2013 BJ 2413	79 000
sum	<u>4 122 000</u>