



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
- BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 71 - 15

Saksbehandler: Sheryl Doke/Ingunn O. Bjerkelo

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4330899, Barnehager oppgradering / ombygging

Saksopplysninger:

Oppgradering av barnehager

Det var foretatt diverse oppgraderinger ved barnehagene Asperholen, Brueland, Figgjo, Ganddal, Gravarlia, Hommersåk, Jønningheia, Myklaberget, Riska, Rissebærstraen, Sandved, Smeaheia, Stangeland, Stangelandsforen, Vatne og Øygard. Midlene ble avsatt i driften i forbindelse med økonomiplan 2008-2011. I henhold til regelverk var ombygging og oppgraderinger ført i investeringsregnskapet.

Prosjektet var ferdigstilt i 2013.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik kr, hele tusen

Utgifter	2008	2009	2010	2011	2012	2013	sum
Budsjett	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Invest	3	1 203	465		72	2	1 744
Avvik	1 997	-1 203	-465	-	-72	-2	256

Vedtatt økonomi - bevilgninger

Vedtatt	Beløp	
Årsoppgjør 2008	2 000	Bsak 42/09
	<u>2 000</u>	

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1,7 millioner. Prosjektet er gjennomført med et underforbruk på kr 0,3 millioner.

Arbeidet var utført av Sandnes Kommune og i samarbeid med mange leverandør via rammeavtaler.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4331699 godkjennes.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.15

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS