

Arkivsak-dok. **62-15**
Saksbehandler: Pål Mathiesen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

UNIVERSELL UTFORMING AV UTEANLEGGET VED SFO/SMÅSKOLEOMRÅDET VED BOGAFJELL SKOLE

Orienteringssak:

KI for dette prosjektet ble godkjent i styrets møte den 15. april.

Det ble lagt opp til å få utarbeidet konkurransegrunnlag snarest mulig etter påske for utlysning på Doffin, og eventuelt behandling av KII i styremøte 19. mai.

Det har ikke latt seg gjøre å få dette prioritert så raskt på grunn av oppdragsmengden hos LARK/Rambøll, samt sterkt tidspress i vår egen organisasjon med tanke på deltakelse fra vår egen rådgiver for anskaffelser, i tillegg krav om nødvendig tid for tilbydere til å regne på prosjektet og tid til evaluering.

Ny tidsplan er at konkurransegrunnlaget forutsettes ferdig til utsendelse på Doffin til 16. juni, og innleveringsfrist 6. juli. Det blir da anledning til å evaluere tilbudene i første uke av august. Det antas at tildeling av oppdraget kan gjøres i løpet av uke 33. Skolens ledelse er orientert om denne fremdriften. Dersom beste tilbud ligger innefor budsjett er det ønskelig at daglig leder får fullmakt til å godkjenne tilbudet, hvis ikke må det vente til styrets møte den 20. august.

Forslag til vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne tilbud på prosjektet forutsatt at totalkostnaden ligger innenfor budsjett. Styret orienteres i så fall om avgjørelsen i møtet den 20. august.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 07.05.2015

Torbjørn Sterri

daglig leder