

Arkivsak-dok. 116 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

15.08.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2017

Bakgrunn for saken:

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 53,9 millioner.

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt. Sandnes kommune, Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per august 2017 er alle prosjekt bortsett fra rehabilitering av pipe på kulturhuset ferdigstilt. Det er forsinkelse i sistnevnte prosjekt pga større omfang riss som måtte utbedres og behov for mer tid til behandling av spennbånd. Mye av arbeidene er væravhengig og dette har gitt ytterligere forsinkelser, revidert framdriftsplan gir en ferdigstilling av arbeidene i september med påfølgende nedrigg i oktober.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen, før sluttregnskap er gjennomført, viser per august 2017 et forbruk ihht. budsjetttrammen.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 15.08.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2016– Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per august 2017.