

Kopi til:

Sandnes kommune
v/SEKF
Postboks 583
4305 SANDNES

REVISJONSUTTALELSE – AVLEGGELSE AV BYGGEREGNSKAP STANGELAND SKOLE OMBYGGING FOR NYTT KLASSEROM

Vi har gjennomført de kontrollhandlingene som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlingene". Handlingene er utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av byggeregnskap Stangeland skole, ombygging for nytt klasserom, prosjektnummer 30016 som er avsluttet med en samlet sum på kr 2 497 703.

Vi har kontrollert at:

- beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
- utgifter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjektet

Rutiner for kommunale byggesaker er ikke fulgt. Det er påpekt i saken at overskridelsen skulle vært varslet tidligere.

Vårt arbeid avdekket ingen andre vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Sandnes kommune og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

Stavanger, 03.09.2015
Rogaland Revisjon IKS



Cicol T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor