

Arkivsak-dok. 131 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

27.09.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per august 2017

Bakgrunn for saken:

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjetttramme på 43,946 mill kr. I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per august 2017 er det satt prosjektleder på samtlige prosjekt. Planlegging av alle prosjekt pågår og det ble rett før ferien sendt ut en mengde prisforespørsler som ventelig vil gå til bestilling ila august.

23 prosjekter er igangsatt og 5 prosjekt er ferdigstilt.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per september 2017 er at planlagte tiltak ligger 1,5 mill kr under budsjett, men det er behov for å justere omfanget i flere prosjekter og forventet sluttkostnad vil dermed ligge iht. budsjett.

Forslag til vedtak:

- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per september 2017.