

Arkivsak-dok. 130 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

27.09.2017

### **Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per september 2017**

#### **Bakgrunn for saken:**

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 53,9 millioner.

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt. Sandnes kommune, Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.

#### **Saksopplysninger:**

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per september 2017 er alle prosjekt bortsett fra rehabilitering av pipe på kulturhuset ferdigstilt, denne skal etter planen ferdigstilles denne måneden med påfølgende nedrigg i oktober. Endelig sluttregnskap for tiltakspakke 2016 ferdigstilles ila høsten 2017, men prognosene, viser per september 2017 et forbruk innenfor budsjettrammen.

#### **Forslag til vedtak:**

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

**Vedlegg 1:** Rapportering av status tiltakspakke 2016– Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per september 2017.