

Arkivsak-dok. 019 – 18

Saksbehandler: Falk Trautvetter

Behandles av:

Dato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

20.02.2019

K0 – p.nr. 41033, Oppgradering av dusjanlegg for å hindre Legionella.

Bakgrunn for saken:

I denne sak legges det fram K0 vedrørende prosjektet oppgradering av dusjanlegg for å hindre Legionella. Midlene disponeres med bakgrunn i registrerte avvik på kommunens bygg, og med prioritering av anlegg som har høyest risiko – prosjektet vil legge opp til en automatisering og oppgradering av dusjanleggene på skoler, idrettshaller og BOAS for å sikre seg bedre mot oppblomstring av legionella i kommunens dusjanlegg.

Det er i ØP 2019-2022 satt av 2 mill kr årlig til overnevnte tiltak. I denne saken legges det fram K0 for tiltak planlagt gjennomført i 2019.

Saksopplysninger:

I økonomiplanen for 2019 er det bevilget midler til følgende bygg:

	2019
Riska svømmehall	700
Lundehaugen Ungdomsskole	700
Stangeland gymbygg	300
Lura skole	300
	2 000

Tiltakene er blitt prioritert med bakgrunn i teknisk tilstand av dusjanleggene og legionella fare.

Arbeidene blir gjennomført via avrop på rammeavtaler eller mini-konkurranser.

Vurdering:

Det blir i dette prosjektet benyttet rammeavtaler og mini-konkurranser, det foreslås derfor at avrop fra rammeavtaler inngås innenfor budsjetttrammen uten at det legges fram egne K2-saker. Det legges fram byggeregnskap for prosjektene innen 15 mnd. etter ferdigstilling.

Forslag til vedtak:

- K0 for p.nr. 41033 godkjennes med en budsjetttramme på 2,0 mill. kr for 2019
- Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt og gjennomføre arbeidene innenfor budsjetttramme uten at det legges fram K2
- Saken oversendes rådmannen til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 10.02.2019

Torbjørn Sterri

Daglig leder