

Arkivsak-dok. 051 - 18

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

04.04.2018

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mars 2018

Bakgrunn for saken:

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjetttramme på 43,946 mill kr. I tillegg er det overført ett prosjekt fra Sandnes kommune, Teknisk, til SEKF. Dette er et prosjekt som omfatter sikring oppgradering av hus på Alsvik og har en budsjetttramme på 1,875 mill kr eks mva.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per mars 2018 er 1 prosjekt utgått, 22 prosjekter er igangsatt og søknadsarbeid eller byggarbeid pågår og 23 prosjekt er ferdigstilt. Flere av prosjektene som fremdeles står oppsatt under pågår, er delt i flere underprosjekt der de aller fleste underprosjektene er ferdigstilt eller det pågår sluttarbeid som er utsatt til våren for å få nødvendig temperatur til gjennomføring av tiltakene. Det ligger fremdeles en forventning om at porteføljen skal være ferdigstiltes innen utgangen av juni 2018.

Sluttprognosen ligger 180 000 kr over budsjetttramme, men dette vil en kunne regulere inn i bestilt omfang i prosjekt som omfatter mange bygg slik at porteføljen ved ferdigstilling vil ligge i henhold til budsjett.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.03.2018

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per mars 2018.