

Arkivsak-dok. 021 - 18

Saksbehandler: Tone S. Sviland

Behandles av:

Dato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

12.02.2018

## **K0 – p.nr. 41023 Nedgravde avfallscontainere**

### **Bakgrunn for saken**

I denne sak legges det frem K0 / orientering angående nedgravde avfallscontainere.

I ØP 2018-2021 er det bevilget 1,1 mill kr i 2018.

PROSJEKT	TOTAL KALKYLE	BEVILGET FØR	2016	2017	2018	2019	2020
41023	3,2 mill.			0,7 mill.	1,1 mill.	0,7 mill.	0,7 mill.

I denne saken legges K0 for planlagte tiltak i 2018 fram for styrebehandling.

### **Saksopplysninger**

I økonomiplanen for 2018 er det bevilget midler til følgende nedgravde avfallsanlegg:

- Porsholen skole og barnehage
- Sandved skole og barnehage
- Vitenfabrikken

En avfallsløsning under bakken, med en moderne designet innkastsøyle som eneste synlige del, bidrar til et renere og mer estetisk miljø, forebygging av branntilløp, redusert trafikk med renovasjonsbiler og effektiv arealutnyttelse ved avfallshåndtering. I tillegg frigjør løsningen sårt tiltrengt areal i urbane strøk. Renovasjonsbilen trenger ikke tømme før containeren er full noe som gir en effektiv logistikk.

Arbeidet startet i 2017 og videreføres t.o.m. 2020.

### **Entrepriseform**

Det forutsettes at mini-konkurranser blir gjennomført for grunnarbeider mens avfallscontainerne leveres via Teknisk i Sandnes kommune.

Vurdering:

Prosjektet har en lav kostnadsramme samt at det planlegges bruk av mini-konkurranser og en foreslår derfor at avtaler inngås innenfor budsjettammen uten at det legges fram egen K2-sak. Det legges fram byggeregnskap for prosjektet innen 15 mnd. etter ferdigstilling.

**Forslag til vedtak:**

- K0 for p.nr. 41023 godkjennes med en budsjettamme på 1,1 mill. kr.
- Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt og gjennomføre arbeidene i prosjektet innenfor budsjettamme uten at det legges fram K2.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.02.2018

Torbjørn Sterri

Daglig leder