

Arkivsak-dok. 29 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

07.03.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2016: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mars 2017

Bakgrunn for saken:

I revidert nasjonalbudsjett er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd i 2016 på kr 53,9 millioner.

I BS-sak 85/16 ble fordeling av tilskuddsmidler behandlet og vedtatt. Sandnes kommune, Bymiljø (teknisk) vil ha ansvar for gjennomføring av anleggsprosjekt mens SEKF har fått bestilling på og vil ha ansvar for gjennomføring av vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak i skole, barnehage, skole, idrettsbygg, boas og boliger.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak. I tillegg rapporteres det om forslag til omdisponeringer av midler til andre tiltak.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per mars 2017 er 14 prosjekt ferdigstilt og 15 prosjekt pågår.

I flere av skoleprosjektene pågår nå sluttarbeider som gjennomføres i vinterferien.

I flere av prosjektene pågår nå slutfakturerering og endelig kostnad i disse prosjektene er kjent. Det har gitt oss mulighet for å justere rammen på andre prosjekter der det er holdt tilbake planlagte og bestilte arbeider eller opsjoner som nå kan realiseres. Justerte projektrammer er synliggjort i kollene «ny justering sluttkostnader mars 2017».

Alle prosjektene ferdigstilles senest juli 2017.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 28.02.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per mars 2017.