

Arkivsak-dok. 081 - 17

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

10.05.2017

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per mai 2017

Bakgrunn for saken:

I Statsbudsjettet 2017 er Sandnes kommune blitt tildelt et engangstilskudd på kr 52,95 millioner. Formålet er at kommunen skal iverksette vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som gir økt aktivitet i næringslivet. I bystyresak 23/17 ble prosjektplan vedtatt. Sandnes Eiendomsselskap KF har fått i oppdrag å realisere tiltak for 25,6 mill kr. I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres i 2017.

I bystyresak 43/17 er tiltaksplan 2017 del 2 vedtatt. Ansvar for disse prosjektene er enda ikke fordelt, men vil rapporteres sammen med del 1 fra og med juni 2017.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per mai 2017 er det satt prosjektleder på samtlige prosjekt. Planlegging av alle prosjekt pågår og 7 prosjekt er igangsatt i form av anbudskonkurranse eller byggefase.

Prognosene for sluttkostnader for hele prosjektporteføljen viser per mai 2017 er iht. budsjett.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 03.05.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per mai 2017.