



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 072 - 18

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
23.05.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter ombygging av forlegning II i Vagleleiren. Arbeidet ble utført på bestilling fra AKS (Aktiv Kompetansebygging Sandnes). Opprinnelig ble det bestilt et mindre prosjekt med fire kontorer, samt et boligventilasjonsaggregat. Deretter ble prosjektet utvidet til å også omfatte tre ekstra kontorer, garderober og en hel etasje og ventilasjon i denne. Dette førte også til arbeider utendørs med takoppbygg, rørstrekk og gjennomføringer til alle rom i etasjen.

Prosjektet var ferdigstilt i februar 2017 ihht plan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	1 338
Regnskap	1 388
Avvik	-50
Finansiering	
AKS Drift	590
AKS Fond	320
Fellesfinansiering/bruk av lån	151
Mva kompensasjon	327
sum	1 388

Vedtak økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
AKS Fond	400
AKS Drift	738
Årsoppgjør 2015	200
	<hr/>
	1 338
	<hr/> <hr/>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1.388 MNOK, med et merforbruk på 50 TNOK.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren godkjennes på kr 1.388 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS