

Arkivsak-dok. 073 - 18

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
23.05.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 4009108SK ENØK EOS-system øvrige bygg

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter;
Installasjon av programvare for energioppfølging system- EOS for kommunens formålsbygg.
Herunder bygningskategori barnehagebygg, boas, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonsbygg.

Prosjektet bestod i oppsett av 3 virtuelle servere for integrasjon og konfigurasjon av databasetabeller for byggene. Programmering og oppsett av visningstabeller og for utveksling av data til tredjepartssystemer. Definerings av brukergrupper og rapport definisjon. Idriftsettelse og kvalitetssikring av innkommende energidata fra bygg porteføljen.

Prosjektet var ferdigstilt dato 31.12.2016 og er ferdigstilt iht. framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	6 000
Regnskap	6 062
Avvik	-62
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	4 908
Mva kompensasjon	1 154
sum	6 062
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2012	6 000
	6 000

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 6.062 MNOK. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 62 TNOK. Størstedelen skyldes at prosjektet er teknisk krevende da det systemet skal håndtere store mengder data informasjon, likeså konfigurasjon av kommunikasjon mot kommunens datanett. Dette forklarer differansen i forhold til vedtatt bevilgning.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4009108SK ENØK EOS-system øvrige bygg godkjennes på kr 6.062 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS