

Arkivsak-dok. 004 - 19

Saksbehandler: Ingunn Olimstad Bjerkelo / Tine Aasland

Behandles av:

Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

15.01.2019

Rapportering av status tiltakspakke 2017: «Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner» per januar 2019

Bakgrunn for saken:

I Bystyresak 23/17 og 43/17 har Sandnes Eiendomsselskap KF fått ansvar for gjennomføring av tiltak via Regjeringens tiltakspakke 1 og 2 for 2017 for en samlet budsjettramme på 43,946 MNOK. I tillegg er det overført ett prosjekt fra Sandnes kommune, Teknisk, til SEKF. Dette er et prosjekt som omfatter sikring oppgradering av hus på Alsvik og har en budsjettramme på 1,875 MNOK eks mva.

I denne saken legges fram orientering om status på framdrift i gjennomføring av de vedtatte tiltak som skal iverksettes og gjennomføres.

Saksopplysninger:

Status på framdrift i gjennomføring av tiltakene er synliggjort i **vedlegg 1**.

Per januar 2019 er alle prosjekt ferdigstilt. Det avventes dog slutfakturerering på noen prosjekt. SEKF har, via «budsjett og analyse» i Sandnes Kommune kontaktet Fylkesmann og departement for å avklare om det er videre rapporteringskrav knyttet til tiltakspakkemidlene. «Budsjett og analyse» i Sandnes Kommune har med jevne mellomrom siden 2016 rapportert til Fylkesmann på bruk av tiltakspakkemidler for 2016 og 2017. Fylkesmann opplyser at rapporteringen nå er ferdigstilt og det ventes ingen endelig sluttrapportering.

Sluttprognosen ligger 1.415 MNOK under budsjettramme.

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering
- Saken oversendes rådmannen til orientering.
- Rapportering på tiltakspakkemidler for 2017 avsluttes med denne saken da arbeidet er ferdigstilt og det ikke kreves ytterligere rapportering.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.01.2019

Torbjørn Sterri

Daglig leder

Vedlegg 1: Rapportering av status tiltakspakke 2017 – Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, per januar 2019.