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Kostnadsoverslag 0 (K0) for utendørsanlegg skoler 2016

Bakgrunn for saken 

I denne sak legges kostnadsoppstilling K0 frem for opprustning av eldre uteanlegg på skolene, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr som skal gjennomføres i 2016. Det er satt av 3 mill. kr til dette formålet i 2016. 
	PROSJEKT
	 KALKYLE
	2016
	2017
	2018
	2019

	34004
	3,0 mil
	3,0 mil
	 3,0
	 3,0
	 3,0




Saksopplysninger
ØP 2016-2019:
Midlene disponeres til opprustning av eldre uteanlegg på skolene, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Det er stort etterslep i oppgraderingsbehovet og rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene økes til kr 3 million per år i kommende planperiode.

Det ble satt opp en plan for flere anlegg etter rapportering fra Bydrift om at anleggene har stor slitasje og ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Flere anlegg er fjernet da de utgjorde en sikkerhetsrisiko. Det er og store drensproblemer da masse etter en tid blir komprimert og nødvendig drenering da uteblir. 

Konsept
Prosjektet er delt opp i flere underprosjekter, et for hvert av byggene det skal gjøres tiltak. Det er for uteanleggene utarbeidet en oversikt over anlegg som trenger oppgradering og plan for utskiftninger er oppsatt. 


Arbeidene består av følgende deler:
1. Sanering av lekeutstyr
2. Grunnarbeid med utskifting av masser og drensledninger.
3. Installasjon av nytt lekeutstyr 
4. Opparbeiding av overflater. 
5. Asfaltering

Anskaffelsen 
Anskaffelsen tas delvis gjennom Sandnes kommune, Bydrift, som gir tilbud på grunnarbeidet og montering av lekeutstyr. 
Innkjøp av lekeplassutstyr omfattes Lov om offentlige anskaffelser og der lekeutstyret er under 0,5 mill. er det tiltenkt en løsning der en innhenter tilbud på lekeutstyr i fra minst tre leverandører. 
Ett anlegg må prosjekteres av ekstern rådgivende landskapsarkitekt via avrop på rammeavtale. Utarbeidelse av anbudspapir tas i samarbeid med rådgiver anskaffelser. 

Prosjektoversikt

	Navn
	Beskrivelse
	Bevilget budsjett
	Forventet /Revidert budsjett
	Fordeling
	Ressurs
	Fremdrift

	Buggeland skole
	Utbedring av grusbane og utendørs
	300
	0
	 
	Bydrift
	Omdisponert

	Sviland skole
	Utbedring av overflatevann og nytt lekeutstyr
	300
	300
	 
	Bydrift
	Prosjektering

	Hana skole
	Klatrevegg/lekeutstyr og underlag
	60
	200
	
	Bydrift
	Prosjektering

	Hommersåk skole
	Nytt lekeutstyr og underlag
	100
	0
	 
	Bydrift
	Omdisponert

	Kyrkjevollen skole
	Nytt lekeutstyr
	140
	150
	 
	Bydrift
	Anbud

	Stangeland skole
	Opparbeide skråning/amfi – asfalt
	400
	400
	
	Bydrift/
Lemminkainen
	Startet

	Austrått skole
	Asfaltering
	200
	350
	
	Lemminkainen
	Startet

	Øygård ung.skole
	Rehabilitering gammel håndballbane
	800
	1 000
	 
	Konsulent/
Doffin
	Prosjektering

	Ganddal skole
	Utbedring av fallsingel underlag/
Ballbinge
	60
	60
	 
	Bydrift
	Prosjektering

	Skoler
	Gummiunderlag diverse skoler og utstyr
	500
	140
	Fordeles Austrått Porsholen
Høle
Hana
Kyrkjevollen
Lura
	 Bydrift
	Omdisponert/ Startet

	Trones/Sandved/Høle
	Universelt utformet lekeutstyr – 
	140
	150
	Endres til Lura Skole 
	Bydrift
	Prosjektering/ Omdisponert

	Høle
	Ny drenering lekeområde/sandkasse
	 
	50
	 Prosjekt 2015
	 Bydrift
	Prosjektering

	 Alle skoler
	Utskifting av 11 rundstokkdisser
	 
	200
	 Nytt prosjekt
	 Bydrift
	Prosjektering



Omdisponering:
På grunn av omfanget på Buggeland skole og Hommersåk skole ønskes midlene omdisponert til andre tiltak. Midlene omdisponeres til utskifting av rundstokkdisser og til tiltak på Øygard ungdomsskole.

Midler satt av til Universell Utformet lekeutstyr ønskes omdisponert til Lura skole.

På grunn av omfanget av de andre prosjektene ønskes midler for gummiunderlag fordelt til Austrått skole, Porsholen skole, Høle skole, Hana skole, Kyrkjevollen, Lura skole.

Forslag til vedtak:
· Kostnadsoverslag 0 (K0) for Utendørsanlegg, skoler 2016 godkjennes med en kostnadsramme på 3 mill. kr.
· Detaljprosjektering i byggherreregi igangsettes.
· Arbeidene gjennomføres av Sandnes kommune, Bydrift
· Anskaffelse av lekeplassutstyr skjer via minikonkurranser med bruk av anskaffelsesprotokoll der minst tre leverandører blir bedt om pristilbud mens lekeplassutstyr til ett prosjekt skjer via åpne anbudskonkurranse med byggherrestyrt entreprise.
· Saken oversendes rådmannen til orientering
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