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Prosjektregnskap pnr 41012 – Prestebolig på Hana

Saksopplysninger:

I Bsak 5/14 ble det vedtatt å anskaffe ny prestebolig på Hana. Salg av eksisterende prestebolig samt bevilgning på kr 3 millioner, pluss omkostninger, ble vedtatt som ramme for kjøp. Salg og kjøp av prestebolig er foretatt. Salgssummen for tidligere prestebolig ble på kr 4 264 713. Kostnad for ny bolig ble på kr 7 363 752. Siden veilederen for budsjettering av investeringsbudsjettet fastslår at alle inntekter er frie og dermed ikke kan benyttes til finansiering av ett prosjekt direkte, måtte kjøp av presteboligen budsjetteres fullt ut med egne midler, kr 7,364 millioner, og inntektene på kr 4,265 millioner budsjetteres som inntekt.

Prosjekt var ferdigstilt i oktober 2014.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	  Budsjett  
	7 364
	 

	  Regnskap  
	7 351
	 

	  Avvik  
	13
	 

	 
	
	 

	  Finansiering  
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån  
	7 343
	 

	mva
	8
	 

	sum  
	7 351
	 

	 
	
	 

	Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	Vedtatt  
	  Beløp  
	 

	1.per.rapp. 2014, Bsak 88/14
	7 364
	 

	 
	7 364
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 7,351 millioner kroner.  Boligen var kjøpt i 2014.



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 41012 – kjøp av ny prestebolig i Hana godkjennes på 
2.  7,351 mill kr og avsluttes med et underforbruk på kr 13 000.

3. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.




Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016



Torbjørn Sterri 
daglig leder
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