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Byggeregnskap prosjektnr. 21023 – Avlastning, ny barnebolig

Saksopplysninger:

Det er stort behov for ny barnebolig. I gjeldende økonomiplan er det bevilget kr 148 millioner til nytt avlastningssenter med barnebolig. Bygging av avlastningssenter med barnebolig har høy prioritet, men har blitt forskjøvet flere ganger på grunn av vanskeligheter med å finne egnet tomt. I påvente av bygging av avlastningssenter med barnebolig, var det ønskelig å få til en midlertidig løsning. Det var ønskelig å anskaffe en annen egnet bolig i nærheten av Toppmeisveien, der det fantes en barnebolig allerede. Når avlastningssenter med barnebolig bygges, kan den innkjøpte boligen avhendes eller overføres til boligsosiale formål. Rådmannen tilrådte at bevilgning på kr 6 millioner til eget prosjekt for midlertidig barnebolig.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	6 041
	 

	 Regnskap 
	6 041
	 

	 Avvik 
	0
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	6 004
	 

	MVA kompensasjon 
	37
	 

	 sum 
	6 041
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	1.perioderapport 2014 Bsak 88/14
	6 000
	 

	2.perioderapport 2015 Bsak 105/15
	41
	 

	 
	6 041
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 6 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført på kr 6 millioner.

Svartmeisveien 1 ble kjøpt på kr 5,9 millioner.
Nødlys og brannalarmanlegg ble installert av Apply TB AS på kr 185 570 inklusive MVA.


Forslag til vedtak: 

1. Prosjektregnskap for prosjekt 21023 – Avlastningsbolig, ny barnebolig godkjennes på kr 6 millioner og avsluttes.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 




Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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