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K0 – p.nr. 1514000 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus.  
 

Bakgrunn for saken 

 

I denne sak legges det frem K0 for utskifting av ventilasjonsanlegget på Lura bydelshus. I forbindelse 

med oppgradering av ventilasjonsanlegget på Lurahallen viste det seg at man måtte skifte ut 

ventilasjonsanlegget på Bydelshuset for å få plass til alt. Det var ikke fysisk mulig å kun skifte ut det 

ene ventilasjonsanlegget. Ventilasjonsanlegget på bydelshuset er fra samme byggeår som hallen og 

også modent for utskifting. Tiltaket var likevel vurdert å avvente utførelse i 1-2 år, men siden andre 

arbeider var igangsatt så ble det søkt om en økt bevilgning på kr 2 millioner i 1’ste tertial. Økt 

bevilgning ble godkjent. 

 

 

PROSJEKT TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2016 2017 2018 2019 

1514000 2,0 mill   2,0 mill     

 

Saksopplysninger 

Det pågår for tiden en del arbeider på Lurahallen både med utskifting av ventilasjonsanlegget, nytt 

gulv og taktekking. Ved å ta dette arbeidet samtidig er det mer effektivt da en får mindre 

administrasjon og bedre tilbud kontra å gå ut på separate anbud på arbeidene. 

 

Entrepriseform  

Det vil gjennomføres som en totalleveranse sammen med ventilasjonsanlegget for Lurahallen. 

Anbudet legges ut på Doffin. 

Vurdering: 

Siden prosjektet gjøres samtidig med andre prosjekter fra tiltakspakke og Økonomiplan så foreslås 

det ikke å legge fram en egen K2-sak. Det legges fram byggeregnskap for prosjektet senest 15 mnd. 

etter ferdigstilling. 

 

 

 



   

Forslag til vedtak: 

• K0 for p.nr. 1514000 godkjennes med en budsjettramme på 2,0 mill kr. 

• Daglig leder gis fullmakt til å underskrive kontrakt for prosjektet hvis det er innenfor ramme 

uten at det legges fram K2. 

• Saken oversendes rådmannen til orientering. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 01.11.2017 

 

Torbjørn Sterri 

Daglig leder  


