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Saksbehandler: 	Thorleif Nyman

Behandles av:  							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					16.03.2016


Byggeregnskap prosjektnummer 30014 - Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter utskiftninger av skadet bygningsautomatikk og tilhørende utstyr i elektro tavler, oppkoblinger, konfigurering, programmering og idriftsettelse av komplett sentral driftsovervåkings anlegg.

Prosjektet var ferdigstilt dato 30.12.2014 og ble noe forsinket iht. framdriftsplan. Tiltaket er ikke søknadspliktig og det foreligger ikke ferdigattest for prosjektet. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, i tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	        2 480 
	 

	 Regnskap 
	        2 498 
	 

	 Avvik 
	            -18 
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	        1 999 
	 

	Tilskuddsmidler 
	0
	 

	 MVA kompensasjon  
	           500 
	

	  sum  
	        2 498 
	 

	 
	
	 

	  Vedtak økonomi - bevilgninger  
	 

	  Vedtatt  
	  Beløp  
	 

	 ØP 2014-2017 
	        1 500 
	 

	 2014 Årsoppgjør Bsak 34/15 
	           980 
	 

	 
	        2 480 
	 

	 
	 
	 






Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på kr 2,498 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mer forbruk på kr 18 000. 
Avviket skyldes kompleksitet grunnet overspenninger forårsaket lyn- og torden vær.

Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 30014 – Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade på kr. 2,498 mill. godkjennes og avsluttes med et overforbruk på kr 18 000.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 



Sandnes Eiendomsselskap KF, 22.02.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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