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Byggeregnskap prosjekt 41400 Inneklima tiltak ved Sandved Barnehage 

 

Saksopplysninger: 
 
Prosjektet omfattet installasjon av nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av kanalnett og SD-anlegg 
for styring av ventilasjonsanlegget.  Saken er gitt K2 i sak 59/15.   
 
Arbeidene ble utført med barnehagen i full drift, og løsning for å få til dette var at det ble etablert et 
takoppbygg, der nytt ventilasjonsanlegg kunne monteres.  
 

Prosjektet var ferdigstilt i henhold til framdriftsplan, og innenfor kostnadsrammen.  
 

  



 

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr  

Utgifter     

Budsjett               2 700    

Regnskap              2 171    

 Avvik                   529    

     

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån               1 737    

Mva kompensasjon                  434    

Sum              2 171    

     

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

K2 59-15 2 700   

  2 700   

      
 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på 2.171 MNOK.  Årsak til mindreforbruk er i hovedsak at marginene i 
prosjektet ikke ble benyttet. Dette på bakgrunn av at arbeidene var godt beskrevet og det ikke 
dukket opp noe uforutsett under gjennomføringen.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 41400 Inneklima tiltak ved Sandved Barnehage godkjennes på 

2.171 MNOK. 
 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  
 
 
Sandnes Eiendomsselskap KF, 15.08.2018 
 
 
Torbjørn Sterri  
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF 
 
 
Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


