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Byggeregnskap prosjekt pnr 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren 

 

 

Saksopplysninger: 
 
 
Prosjektet omfatter ombygging av forlegning II i Vagleleiren. Arbeidet ble utført på bestilling fra AKS 
(Aktiv Kompetansebygging Sandnes). Opprinnelig ble det bestilt et mindre prosjekt med fire 
kontorer, samt et boligventilasjonsaggregat. Deretter ble prosjektet utvidet til å også omfatte tre 
ekstra kontorer, garderober og en hel etasje og ventilasjon i denne. Dette førte også til arbeider 
utendørs med takoppbygg, rørstrekk og gjennomføringer til alle rom i etasjen. 
 

Prosjektet var ferdigstilt i februar 2017 ihht plan. 
 

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter     

Budsjett               1 338    

Regnskap              1 388    

 Avvik                    -50    

     

 Finansiering     

AKS Drift                  590    

AKS Fond                  320    

Fellesfinansiering/bruk av lån                  151    

Mva kompensasjon                  327    

 sum               1 388    

     

     



 

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      
    
    

AKS Fond 400   

AKS Drift 738   

Årsoppgjør 2015 200   

  1 338   

      

 

 

Vurdering:  
 
Regnskap viser et forbruk på kr 1.388 MNOK, med et merforbruk på 50 TNOK.  
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 2103900 Ombygging forlegning II i Vagleleiren godkjennes på kr 

1.388 MNOK. 
 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  
 
 
 
Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.05.2018 
 
 
Torbjørn Sterri  
daglig leder  
 
Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


