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Byggeregnskap prosjekt 26013 – Rovik bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak 

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet omfattet utskifting av ventilasjonsanlegg og opprusting av store deler av kanalnettet til 

dette ref. sak 34-15. Arbeidet inkluderer også en del bygningsmessige arbeider i forbindelse med at 

tekniskrom på tak måtte utvides.  

Prosjektet var ferdigstilt i løpet av 1.kvartal 2016 noe etter fremdriftsplan på grunnlag av at et større 

omfang av kanalnettet måtte skiftes ut. Rovik har likevel hatt i byggeperioden full drift.  

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

Utgifter   

Budsjett  14 500 

Regnskap 15 254 

 Avvik  -754 

    

 Finansiering  

Fellesfinansiering/bruk av lån  12 203 

MVA kompensasjon  3 051 

 sum  15 254 

    

    

    

 Vedtak økonomi - bevilgninger  

 Vedtatt     Beløp   

    

K2 sak 34-15 14 500 

  14 500 

    

 

 



 

Vurdering:  

 
Regnskap viser et forbruk på kr 15,254 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et 

merforbruk på 0,754 mill kroner. Dette skyldes at arbeidene var mer omfattende, særlig på grunnlag 

av at det viste seg at det ble en vesentlig mer utskifting av kanalnett og at en måtte kjerneborre inn 

til hver leilighet for å få inn tilstrekkelig luftmengder. Eksisterende kanaler kunne ikke benyttes. Dette 

ga også ytterligere merkostnad på branntetting og mer tilpasninger enn opprinnelig forutsatt. Slike 

rehabiliteringsprosjekter som i tillegg pågår når byggene er i full drift er vanskelig å kalkulere eksakt i 

forkant.  

 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 26013 – Rovik bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak godkjennes 

på kr 15,254 millioner og avsluttes med et mer forbruk på kr 0,754 millioner. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.06.2017 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder  

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


