
   
Arkivsak-dok.   080 - 19 

 

Saksbehandler:  Ingunn Bjerkelo 

 

 

Behandles av:        Møtedato:  

Sandnes Eiendomsselskap KF      12.06.2019 

 

 

 

Byggeregnskap prosjekt 2602100 Lura Boas, leil bygges om til å inneholde 

skyllerom og personalbase 

 

Saksopplysninger: 
 

Prosjektet er initiert av bruker som hadde behov for ombygging som resultat av 

endret bruk av deler av Lura boas, fra bokollektivleiligheter til sykehjemsplasser. En boenhet ble 

endret til personalbase og skyllerom. 

 

Prosjektet ble gjennomført samtidig med tiltakspakke-prosjekt og flere andre mindre prosjekt i Lura 

boas. Det ble benyttet felles prosjektadministrasjon og SHA-koordinator. 

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter     

Budsjett               1 500    

Regnskap               2 008    

 Avvik                 -508    

     

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån               1 607    

Mva kompensasjon                  401    

Sum              2 008    

  
 

  

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

K0 053-17 1 500   

               1 500    

      



 

 

 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på 2.008 MNOK, med et merforbruk på 0.508 MNOK. 

Det vises til styreprotokoll, sak 063-19 der det for sak 044-19, rapportering av byggeprosjekt for mars 

2019, ble protokollført følgende: 

 

«Administrasjonen orienterte om status på byggeprosjekt. Det ble tilføyd at forenklet 

byggeregnskap for Lura Boas, prosjekt 2601900, må sees i sammenheng med de andre 

prosjektene som pågikk på Lura Boas samtidig ifht over/under-forbruk…»   

 

Sluttkostnaden for tiltakene gjennomført i Lura boas ligger innenfor budsjettramme. Prosjekt 

2102600 ligger 0,5MNOK over budsjettramme. Merforbruket skyldes noe høyere 

prosjektadministrasjon enn antatt og noe mer omfattende ombyggingsarbeider enn forutsatt. Alle 

arbeidene er gjennomført via rammeavtaler. 

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 2602100 Lura Boas, leil bygges om til å inneholde skyllerom og 

personalbase godkjennes på 2.008 MNOK. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 05.06.2019 

 

 

Torbjørn Sterri  

Daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF 

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 

 


