

Kopi til:

Sandnes kommune
Jærveien 33
4319 SANDNES

REVISJONSUTTALELSE – AVLEGGELSE AV BYGGEREGNSKAP IGLEMYR SKOLE, TRINN 3

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene er utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av byggeregnskap Iglemyr skole, prosjektnummer 421399 som er avsluttet med en samlet sum på kr 53 176 000. I tillegg er det for 2015 lagt inn en sum uforutsett kr 550 000 som for en stor del foreløpig ikke ser ut til å være regnskapsført.

Vi har kontrollert at:

- beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
- utgifter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjektet

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Sandnes kommunes bystyre og formannskap, og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

Stavanger, 28.10.2015
Rogaland Revisjon IKS



Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/statsautorisert revisor