

Sandnes Eiendomsselskap KF  
[tine.aasland@sandnes.kommune.no](mailto:tine.aasland@sandnes.kommune.no)

## REVISJONSUTTALELSE – AVLEGGELSE AV BYGGEREGNSKAP PROSJEKT 6001900 UTBEDRING AV UTVENDIG VEGG PÅ AUSTRÅTTHALLEN

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor vedrørende prosjekt 6001900 Utbedring av utvendig vegg på Austråthallen. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av rapporteringen.

Totalt prosjektkostnader er på kr 2,531 mill.

Vi har kontrollert at:

- Utgifter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjektet.

### Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Sandnes Eiendomsselskap KF og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

Stavanger, 05.12.2019  
Rogaland Revisjon IKS



Rune Haukaas

Revisjonsdirektør  
Statsautorisert revisor/ jurist