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Hvem utfører 

oppdraget?

Sysselsettings-

effekt

leverandør er 

lærebedrift?

Vedtatt Bsak 

85/16

t

i

l 

Ny justering 

sluttkostnader per 

juni.17
1 Iglemyr skole 425 000               Oppussing av SFO-lokaler i to etasjer.

CE
Maler, 

tømrer, 

elektro

Byggearbeid 

ferdigstilt  uke 

33

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja
440 000            425 000                        

2 Austrått skole 470 000               Endret omfang: Oppussing av 4 klasserom 

CE

Maler, 

tømrer, 

ventilasjon, 

elektro

4 klasserom er 

ferdigstilt

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

408 000            470 000                        

3 Aspervika skole 3 191 800           Endret omfang: Utskifting og oppgradering 

av tak. Tar så mange tak en får innenfor 

rammen. Økes med 1,087 million eks mva 

for å ta alle 5 tak.

CE Tømrer
ferdigstilt 

januar 2017

Minikonkurrans

e mellom 

rammeavtalepar

tner: Sagen

Ja Ja

2 104 000         3 191 800                    

4 Ganddal skole 280 000               Utskifting av tak til garasje, utskifting av 

inngangsdører til småskolen og igangsetting 

av sløydsal.

BS Tømrer

Garsjetak og 

utskifting av 

inng.dører er 

ferdigstilt. Inv. 

Sluttarbeider 

ila. Februar 

2017

Rammeavtale: 

Sagen, Time 

Alu.

Ja Ja

496 000            280 000                        

5 Hana skole 600 000               Blending av glassvegger mellom klasserom 

og ut mot gang, skifte glassdører og 

oppgradering av SFO-kjøkken.

CE
Tømrer, 

maler, 

elektro

Kjøkken 

ferdigstilt, de 

resternde 

arbeidene er 

bestilt og 

igangsettes i 

januar,  maler 

arbeid i 

vinterferie

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja

560 800            600 000                        

6 Hommersåk skole 350 000               Oppussing av kl.rom, personalrom og 

toalett. 

CE
Tømrer, rør, 

el.

personalrom 

ok, resterende 

arbeider pågår 

og ferdigstilles 

ila februar 

2017

Rammeavtale: 

Sagen, Midbøe, 

Apply

Ja Ja

250 400            350 000                        

7 Høle skole 3 750 000           Rehab. Eksisterende arbeidsrom. Utvidelse 

av arbeidsrom/nybygg. Kontraktspris kr 3,5 

mill. Tilleggsarbeid kr 250 000

BS

Tømrer, 

elektro, 

ventilasjon, 

maler, rør

Disp.søkn 

godkjent.  

Total- 

entreprise, 

kontrakt 

inngått. 

Arbeidene 

ferdistilles 

innen 

13.07.2017 

Arkipartner 

engasjert som 

arkitekt, 

rammeavtale. 

Kvia 

entreprenør 

totalentreprise

Ja ja

4 192 000         3 750 000                    

8 Lurahammaren ungdomsskole 250 000               Oppmaling av klasseromfløyer og utvendig 

maling. Oppgrdaering utvendig belysining 

utgår. 

BS Maler
Malerarbeid 

ferdigstilt.

Rammeavtale: 

Nysted
Ja Ja

1 113 600         250 000                        

9 Stangeland skole 280 000               Oppgradering av klasserom i eldre del + 

akustikk. Sluttregnskap: 280 000 kr BS
Maler, 

tømrer, 

elektro

Byggearbeid 

ferdigstilt uke 

33

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

Ja Ja
396 000            280 000                        

10 Sviland skole 695 200               Retekking av tak på skolebygg og maling av 

fasade.

BS
Maler, 

taktekking

Maler arbeid 

er igangsatt og 

takarbeidet 

startet, 

ferdigstileles i 

2017

Mini 

konkurranse: 

Nysted, Sandnes 

Tak

Ja Ja

695 200            695 200                        

11 Åse bo- og aktivitetssenter 1 900 000           Fikse tak. Takfolie har mye lappinger og 

lekkasjer.

IH 

2611
taktekking

Byggefase 

antatt ferdig 

medio Juni

 Rambøll 

engasert RIB, 

Byggearb 

Minikonkurrans

e, Inngått 

kontrakt med 

Frøyland bygg 

ja ja

800 000            1 900 000                    

12 Åse bo- og aktivitetssenter 1 040 000           Fikse yttervegger og fasader i pusset mur. 

Sprekker og setningsskader.

IH 

2611
Murer

Byggefase 

antatt ferdig 

medio Juni

 Rambøll 

engasert RIB, 

Byggearb 

Minikonkurrans

e, Inngått 

kontrakt med 

Frøyland bygg 

ja ja

1 040 000         1 040 000                    

13 Trones bo- og aktivitetssenter 550 000               Impregnere teglvegger. 750 pr m2 med 

stillas og imp. Murer, Rehabilitering av 

fasade ovil også måtte inkl. utskifiting av 

noen vinduer og beslag.

IH 

2611
Maler

Alle veggene 

untatt 1 

ferdigstilt. Siste 

vegg tas uke 

24.

Rammeavtale: 

Nysted
ja ja

800 000            550 000                        

14 Rovik bo- og aktivitetssenter 500 000               Utskifting av tak. 
IH 

2611

tømrer, 

taktekking

ferdigstilt 

januar 2017, 

venter på 

sluttfaktura

Rammeavtale 

Sagen. 
ja ja

1 760 000         500 000                        

15 Serviceleiligheter 1 060 000           Oppussing av serviceleiligheter. Bestilt 

arbeid for 1,1 mill kr. IH 

2653

Maler, 

elektro, vvs, 

tømrer

ferdigstilt 

januar 2017, 

venter på 

sluttfaktura

Rammeavtale: 

Nysted, Apply, 

HABI, Sagen, 

Midbøe

ja ja

2 400 000         1 060 000                    

16 Langgata 72, gamle kulturskolen 150 000               Sikring av takstein.Sluttregnskap 150 000 kr
BS Tømrer

Byggearb. 

ferdigstilt 

Rammeavtale: 

Sagen
Ja Ja

240 000            150 000                        

17 Kulturhuset (pipe) 1 500 000           

Omdisponert fra Fogdahuset

IOB/

Multi

con

Murer

Strakstiltak 

utført. 

Prosjktering av 

videre tiltak 

pågår og 

planlagt 

gjennomført 

mars/april 

2017 

(værforbeh.)

Multiconsult - 

RIB, Sørvest 

betongsaging 

AS, Nordic 

Crane. T Lund er 

engsjert via 

rammeavtale for 

rehab.arb på 

pipen. 

Byggearb. fase 2 

er startet opp 

uke 17.

ja ja

1 200 000         1 550 000                    

18 Haugen 25 1 200 000           Nytt tak utvendig. 

BS
tømrer, 

taktekking
Ferdigstilt

mini 

konkurranse, 

Torjussen og 

sønner

Ja Ja

400 000            1 200 000                    

19 Skeiane eldresenter 225 000               Oppussing og utvendig maling. 
IH 

3858
Maler

ferdigstilt feb 

2017, venter 

på sluttfaktura

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Apply

ja ja

280 000            225 000                        

20 Austråtthallen 750 000               Utskifting av innvendige dører og utbedring 

av lys i hallen. CE El., tømrer Arbeidet pågår 

Rammeavtale: 

Sagen, mini-

konkurranse el-

arbeider

Ja Ja

640 000            750 000                        

21 Gåshaugen, Agneveien 288 000               18 nye sikringsskap, bemerket på 

tilsynsrapport fra Lyse.
TSS Ferdigstilt

Rammeavtale: 

Bravida
Ja Ja

288 000            288 000                        

22 Sandnes kunst- og kulturhus KF 55 000                 Behov for en mindre ombygging i Liten Sal 

på kulturhuset for å tilpasse salen til RAS sitt 

behov. 

BS Murer, port Ferdigstilt
Porteknikk, 

T.Lund Mur
Ja Ja

55 000              55 000                          

23 Lura bo- og aktivitetssenter 2 700 000           Fikse dører og vinduer med store sprekker 

mellom karm og glass.  Vinuder og dører 

bekrevet i investeringstiltak 3 og 4 flyttes til 

driftstiltak 23 BS/Ep

con

 Tas sammen 

med tiltak 4. 

Kontrakt 

inngått med 

Torjussen og 

sønner. 

Byggefase. 

Ferdigstilles 

juni 2017

Rambøll 

engasjert som 

RIB via 

rammeavtale, 

Minikonkurrans

e mellom 

rammeavtale 

partner på 

tømrer

Ja Ja                         -   

4 046 000                    

Sum 22 566 000         20 559 000      23 606 000                  

Sandnes eiendomsselskap KF - investering

Pri Tiltak
Kommentar

ANS. Fag

1 Toaletter skoler 1 310 000           Oppgradering av toaletter i småskoler med 

vegghengt toalett og belegg. Sandve-, 

Porsholen- og Austrått skole

CE
Maler, 

tømmer, rør

Ferdigstilt uke 

5- 2017

Rammeavtale: 

Nysted, Sagen, 

Midbøe

Ja Ja

1 200 000         1 310 000                    

2 Hana barnehage 1 500 000           Nødvendig oppgradering på grunn av 

manglende godkjenning.

IOB
Akustikk, 

ventilasjon

Prosjektering 

pågår, 

forventet 

ferdigstillelse 

ila sommeren 

2017

Rammeavtaler Ja ja

1 500 000         1 500 000                    

3 Lura bo- og aktivitetssenter 4 200 000           Rehabilitering av om lag 30 rom. Kontor, 

beboerrom, korridorer og bad (850m²). 

Avtalt: Starter med å lage minikonkurranse 

på vinduer og dører. Antatt kr 1,5 mill kr eks 

mva. IOB/E

pcon

tømrer, 

maler, 

elektro

Prosjektering 

pågår

Epcon engasjert 

som PL. 

Arbeidene 

utføres via 

rammeavtaler 

etter at beboere 

er flyttet til 

Rundeskogen 

boas første 

kvartal 2017

ja ja

5 800 000         4 200 000                    

4 Lura bo- og aktivitetssenter 1 600 000           Rehabilitering og renovering av fasader og 

utbedring av fuktskader. Starter med 

Balkonger tas med RIB.                     

Byggeregnskap føres sammen med 

driftstiltak 23

BS/Ep

con
tømrer

 Tas sammen 

med tiltak 23. 

Byggefase. 

Ferdigstilles 

juni 2017

Kontrakt inngått 

med Torjussen 

og sønner med 

RSM Fasade 

som underlev.

ja ja

2 683 750         -                                 

5 Rovik bo- og aktivitetssenter 1 465 000           Renovering og utskifting av VVS-anlegg. 

Vannrør og avløpsrør har mange lekkasjer.

IH rør

Ferdigstilt 

Sluttfaktura 

gjenstår 

Norconsult. 

Holder slutt-

kostnader med 

ett lte mindre 

forbruk i 

forhold til 1,5 

mill

Rørhab og Sig 

Halvorsen
ja ja

1 100 000         1 465 000                    

6 Langgata 76 (gamle 

husmorskolen)

250 000               Sikringstiltak på tak og fasade. Inngangsparti
BS tømrer ferdigstilt

Rammeavtale: 

Sagen
Ja Ja

250 000            250 000                        

7 Universell utforming 4 800 000           Diverse tiltak for å oppfylle krav til universell 

utforming, inkludert installasjon av noen 

heiser.

ikke startet

4 800 000         4 800 000                    

8 Sykkelstativ skoler 2 000 000           Supplering og montering av nye sykkelstativ 

på alle skoler med behov.
ikke startet

2 000 000         2 000 000                    

9 Momskompensasjon -2 065 000          -2 506 750       -1 745 000                   

Sum 8 260 000           10 027 000      6 980 000                    

30 586 000      30 586 000                  

Totalt Eiendom 30 586 000         

Tilskudd 30 586 000         

Forskjell -                        

  ikke startet

  igangsatt, prosjekteres eller under gjennomføring

  ferdigstilt


